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Sammendrag	  
 
Teamet for denne oppgaven er risikofordelingen mellom den offentlige- og private 
aktør i et Offentlig Privat Samarbeid prosjekt. Risikofordeling som resulterer i en 
risikooverføring mellom disse to aktørene står sentralt i et slikt samarbeid, der 
risikofordelingen er en avgjørende faktor for prosjektets suksess. Offentlig Privat 
Samarbeid blir ofte sett på som om den private part tar størstedelen av risikoen som 
prosjektet innehar, noe som også er tilfellet. Derimot er bildet mer nyansert når man 
tar et dypere blikk inn i konkrete prosjekters fordeling, der egenarten av prosjektene 
støtter ulike fordelingsmekanismer. Oppgaven vil belyse hvor forskjellige risikotyper 
befinner seg i et OPS prosjekt sitt livsløp, dette for å gi en indikasjon på om OPS 
prosjekter sin risiko opptrer i samme faser som risikostyring har fokus på ved et 
tradisjonelt prosjekt. Fordelingen av risikotyper er tatt opp, og gir et bilde av hvordan 
risikofordelingen er i praksis, samt en tildeling av eierskap til risikotypen. Videre er 
OPS sin risikofordeling sett opp mot tradisjonelle prosjekter, der dette gir et bilde av 
forskjeller, samt om risikoforskjellene i praksis er de eksisterende litteratur legger til 
grunn.  
 
Den teoretiske delen av oppgaven omfatter generell teori om både tradisjonelle 
prosjekter og OPS prosjekter. Risiko vil være et framtredende tema, der risikoanalyse, 
risikofordeling, og risikotyper vil bli satt i fokus. Undersøkelsen er gjennomført ved 
hjelp av kvalitativ metode. Datamaterialet er samlet inn fra et ikke representativt 
utvalg, gjennom individuelle intervjuer.  
 
Arbeidet har resultert i en indikasjon på at risikotyper i OPS i stor grad har 
sammenheng med prosjektstyringens fokus i prosjektfasene. Visse unntak er kommet 
fram, der noen har risikotyper strekker seg over flere faser, samt at andre har en annen 
plassering med begrunnelse i OPS som gjennomføringsmodell. Risikofordelingen 
viser videre at vårt utvalg har tilnærmet identisk lik eierskapsstruktur til risiko for 
henholdsvis, offentlig og privat side. Prinsippet om at den som best kan håndtere 
risikoen skal ha eierskapet står sterkt i både teori og praksis. Enkelte differanser fra 
dette prinsippet er tilstede når risikotypene brytes ned i elementer, men 
hovedeierskapet ser ut til å følge dette prinsippet i stor grad. Forskjeller ved 
risikofordelingen i OPS fra tradisjonelle prosjekter viser at risikofordelingen i stor 
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grad følger litteratur som allerede foreligger, med visse unntak, som begrunnes i 
prosjektenes egenart. Noe som bekrefter det at forskjellene i OPS prosjekter gjør 
definisjoner og standarder vanskelig.  
 
I midlertidig bør det påpekes at undersøkelsens resultat er begrenset, og kan ikke 
generaliseres til å gjelde alle OPS prosjekter. Men resultatet kan indikere at strukturen 
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Kapittel	  1:	  Innledning	  
 
Offentlig Privat Samarbeid er et samarbeid der en offentlig tjeneste utvikles og i 
mange tilfeller driftes av den private part (Dewulf et al., 2012; KPMG, 2003). 
Samarbeidet brukes i voksende grad, og av andre grunner enn da forløperen til OPS 
ble introdusert av Thatcher- regjeringen i Storbritannia. Da var det å kunne forbedre 
infrastruktur uten at det ville gi skatteøkning en stor motivasjon for bruken (Parker, 
2007). Utover 1980- tallet snudde man oppmerksomheten mot de bredere økonomiske 
fordelene med metoden. OPS som vi kjenner det i dag stammer fra dette, men har 
gjennomgått forandringer opp gjennom tiden for å forbedre prosjektmetoden. 
Argumentene for bruk av OPS i nyere tid er knyttet opp mot muligheten for 
forbedring av offentlige tjenester, bedre kvalitet og mer tjenesteyting ut av hver krone 
(House of Commons, 2003; KPMG, 2003).  
 
Som gjennomføringsmodell innehar OPS mange elementer fra tradisjonell 
gjennomføringsmodell ved utbygging av infrastruktur. Derimot er det noen klare 
forskjeller, der tradisjonell gjennomføringsmodell knytter betaling til et levert 
produkt, enhetspriser og mengder, knytter OPS sin betaling seg til at anlegget 
imøtekommer funksjoner og kvaliteter som avtalt (NHO, 2009). OPS er da et 
samarbeid der en avtale mellom offentlig sektor og privat aktør skal fordele ressurser 
og risiko med den hensikten å levere en tjeneste eller infrastruktur til den offentlige 
sektor (Akintoye et al., 2003).  
 
I dag ser man mange forskjellige risikofordelingsløsninger innen OPS, og enkelte 
poengterer problemet med at risikooverføringen til privat aktør er i overkant stor i 
OPS (Jin og Zhang, 2010). Samtidig argumenteres det at OPS fortsatt blir brukt som 
middel for investeringer utenfor budsjett i offentlig sektor, og at risikofordelingen da 
må være i fokus for å se om gjennomføringsmodellen faktisk vil gi de fordelene det 
burde (IMF, 2004). 
 
Litteraturen innen risiko og OPS gir mye kunnskap om fordelingsmekanismer og 
fordelingsgrunnlag. Men hvor i prosjektet opptrer de forskjellige risikoene, og når 
foreligger de i prosjektløpet, er et heller mangelfullt område. Prosjektstyringen er et 
sentralt element i alle prosjekter, og litteraturen deler ofte tradisjonelle prosjekter inn i 
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ulike faser gjennom prosjektets livsløp og tillegger fasene prosjektstyringens fokus 
(Larson og Gray, 2011; Westland, 2006). Prosjektstyringen innehar risikostyringen, 
og er av den grunn i stor grad rettet mot risikoer som må styres i prosjektet. 
Litteraturen har derimot en mangel på en slik prosjektfaseinndeling med styringsfokus 
for OPS, og danner med dette en usikkerhet om hvor risikoene foreligger i prosjektet 
og dermed burde tillegges fokus. Under de ulike prosjektfasene møter både det private 
og offentlige ulike typer risikoer. Man må da ha et grunnlag for hvor risikoelementene 
er tilstede i prosjektet for å effektivt kunne fordele og styre disse gjennom prosjektet. 
Enkelte risikoer kan ses på som selvforklarende hvor ligger i livsløpet, ut fra gitte 
risikonavn, mens andre er mer diffuse. Vi vil oppnå en kunnskap om hvor disse 
risikoen faktisk foreligger i prosjektets livsløp ved bruk av OPS. Om det peker i den 
retning at risikoene i faser har en klar kobling til prosjektstyringens fokus ved en 
tradisjonell prosjektgjennomføring.  
 
Tilstrekkelig risikooverføring fra den offentlig- til privat sektor er et sentralt krav om 
OPS prosjektet skal kunne levere et  kostnadseffektivt prosjekt med høy kvalitet 
(IMF, 2004). Denne fordelingen (mengde av overføring) danner grunnlaget for 
incentivene som må foreligge for å maksimerer den private aktørs effektivitet 
(Grimsey og Lewis, 2004). Teorien innen feltet legger visse linjer for hvordan 
risikofordelingen i et OPS burde være for å skape et best mulige incitament, og 
dermed best mulig levert produkt. Prinsippet om at den part som best kan 
håndtere/påvirke den enkelte risikoen skal ha ansvaret for den står sterkt i teorien 
(Cooper et al., 2005; Commission of the European Communities, 2004). Men vi ser at 
det innen normativ teori legges opp til en optimal fordeling, noe som naturligvis er 
vanskelig å oppnå i praksis, der risikoelementer varierer med forskjeller og 
særegenheter i ulike OPS prosjekter. Ved å se på fordelingen i normativ teori versus 
fordelingen i praksis ser man om det finnes andre aspekter som beskytter andre 
fordelingsløsninger enn teorien viser til. Derfor er det et behov for en mer 
praksistilnærmet kunnskap om hvordan aktørene faktisk fordeler de ulike 
risikoelementene seg imellom. 
 
Litteraturen om risiko og risikofordeling er i stor grad bygget på tradisjonelle 
prosjekter. OPS litteraturen gir videre risiko og risikofordelingen noen andre 
dimensjoner og mekanismer enn ved tradisjonell prosjektgjennomføring. OPS 
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litteraturen forsvarer denne risikofordelingen i stor grad ved nødvendigheten for 
incitament fra privat aktør (Grimsey og Lewis, 2004). Hvordan opplever aktørene 
risikofordelingen i et OPS prosjekt til forskjell fra et tradisjonelt prosjekt i praksis, er 
disse forskjellene som litteraturen presenterer noe som aktørene i praksis opplever? 
Eller har aktørene andre begrunnelser for valg av OPS som gjennomføringsmodell 
enn disse forskjellene litteraturen framsetter. Vi vil vinne kunnskap om litteraturen er 
på linje med realiteten i de forskjeller risikofordeling innehar sett mot et tradisjonelt 
prosjekt. 
 
Risikotypene i OPS kan i stor grad hentes fra litteraturen (KPMG, 2003; IMF, 2004), 
med litt differanse i inndelingen. Med disse som utgangspunkt presenterer vi en mer 
praksisnær inndeling, både for mer eksplisitt å kunne plassere risikoene, samt gjøre 
risikotypene håndterbare i en praksis tilnærming. 
 
I dag finnes det flere OPS prosjekter som er ferdigstilte i Norge og dermed har 
aktørene mer erfaring enn de hadde for ti år siden. Det er disse erfaringene som gir 
mulighet til å øke kunnskapen for hvilke rolle risikoen har i et OPS prosjekt. Gjennom 
disse erfaringen vil vi prøve å dekke eksisterende kunnskapshull med en mer 
praksistilnærmet kunnskap. For å dekke kunnskapshullene reiser vi følgende 
forskningsspørsmål:  
 
Hvilke prosjektfase tilhører de forskjellige risikoelementene i et OPS prosjekt? 
  
Hvordan er risikofordelingen mellom den offentlige- og private aktøren i et OPS 
prosjekt? 
 
Hvordan er risikofordelingen i et OPS prosjekt annerledes fra risikofordeling i et 
tradisjonelt prosjekt? 
 
For å belyse disse forskningsspørmålene valgte vi å ta utgangspunkt i to OPS 
prosjekter, Aquarama i Kristiansand og veiprosjektet E-18 Grimstad - Kristiansand. 
Casene ble valgt fordi de er store i norsk sammenheng, og ulikheten dem imellom gir 
et godt sammenligningsgrunnlag. Prosjektet Aquarama var mellom kommune og 
private aktører, mens E – 18 var mellom staten og private aktører. De private aktørene 
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skiller seg også fra hverandre ved at det i Aquarama ble brukt nasjonale aktører, mens 
E – 18 hadde også internasjonale aktører med erfaring fra andre OPS prosjekter i 
ulike land. Risiko er et vidt begrep å oppgaven vil være konsentrert rundt risiko på et 
styringsnivå. Dette for å kunne belyse temaet fra det overordnede 
risikostyringsperspektivet som vi søker med denne oppgaven.  
 
Rapporten er bygd opp på følgende måte: Først går vi gjennom eksisterende litteratur 
om risiko og OPS prosjekter. Formålet med denne delene er å gi en oversikt over 
teorier litteraturen framsetter og sette OPS i kontekst. Tradisjonell prosjektteori og 
OPS teori vil bli tatt opp, og prosjektfaseinndeling vil danne en oversikt over et 
prosjekt. Risikoteori vil stå sentralt, det er lagt vekt på ulike kjente typer risikoer 
innenfor OPS.  Deretter følger en metodedel som vil gjennomgå virkemidlene som er 
benyttet for innsamling og analysering av data. Metode bruken blir argumentert for og 
det blir to kvalitative studier, som utføres i form av semi - strukturerte intervjuer.  Det 
vil bli utført grundige dybdeintervjuer med både den offentlige- og private aktøren. Så 
følger en resultatdel der innsamlet data vil bli presentert. Erfaringene fra de to 
prosjektene og en sammenlikning fra tidligere utførte prosjekter uten anvendelse av 
OPS vil bli utforsket. Deretter følger en diskusjonsdel, der resultatene vil bli diskutert 
til å gi svar på de foregående forskningsspørsmålene. I søken etter en bedre forståelse 
av risiko og samarbeidsmodellen har forfatterne prøvd å tilnærme seg casestudiene 
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Kapittel	  2:	  Teoretisk	  forankring	  
 
Forskningsspørsmålene våre omhandler tradisjonelle prosjekter, OPS prosjekter og 
risiko. Dermed blir det naturlig å først redegjøre for tradisjonelle prosjekter før vi så 
går videre på de neste to punktene.  
 
2. 1: Tradisjonelle prosjekter 
 
I denne utredningen bruker vi definisjonen til Larson og Gray (2011: 5) av 
tradisjonelle prosjekter; ”A project is a temporary endeavor undertaken to create a 
unique product, service, or result”. Kolltveit og Reve (2002) legger vekt på at 
prosjektet må ha et eget mål, oppgaven må være av lav frekvens og må utføres 
innenfor gitte tidsrammer. Rolstadås (2011) definerer også prosjekt i den retningen, at 
tiltaket har karakter av engangsforetak med et gitt mål og avgrenset omfang, og 
gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer.  
 
Med engangsforetak menes at prosjektoppdraget er nytt, man har ikke vært igjennom 
det tidligere, man vet ikke i detalj hvilke aktiviteter det innebærer og følgelig ikke den 
fulle oppskrift for å nå gitte mål (Andersen et al., 2009). Selv om prosjektet kan ha 
mange likehetstrekk  med det som har blitt gjort tidligere innen bygg- og 
anleggsarbeid vil ofte flere faktorer være endret. Prosjektet må ha et gitt mål, og 
entydig mål som beskriver prosjektets målsetning, hva og hvordan det skal oppnås 
(Karlsen, 2013). Avgrenset omfang viser til at prosjektet må ha sin avgrensning for 
hva som skal gjøres, og begrenses deretter. Kostnadsrammer gir ofte prosjektet en 
avgrensning i seg selv ved den tildelte ressursen dette gir, prosjektet har en gitt 
kostnadsramme etter budsjett. Denne er ofte definert som et tak på hvor mye ressurser 
prosjektet får til disposisjon, ofte et endelig beløp, enkelte ganger blir det oppjustert 
underveis som følge av uforutsette hendelser eller endringer (Karlsen, 2013). 
Tidsrammen danner et grunnlag for når det ferdige resultatet skal bli levert og overtatt 
av oppdragsgiver. Ofte blir prosjektets suksess vurdert ut fra om det ble ferdig til 
denne gitte datoen eller ikke og fokuset på ferdigdatoen er sterkt innen prosjekter 
(Andersen et al., 2009). 
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Et tradisjonelt prosjekt innen bygg og anleggsbransjen i denne oppgaven er bygget på 
litteraturen som allerede er blitt diskuterte. Det vil være et prosjekt der byggherre av 
produktet betaler for produktet før eller ved ferdigstillelse, og eier produktet. Dette er 
den tradisjonelle måten å kjøpe et objekt på, der byggherre beskriver hva man skal ha 
produsert, dermed vil selger tilvirke kjøpet, betaling gjennomføres og transaksjonene 
mellom partene er således ferdig (Andersen et al., 2009).  
 
2.	  1.	  1:	  Offentlige	  anskaffelsesregler	  
 
Prosjekter der det offentlige er byggherre skiller seg fra andre prosjekter ettersom det 
offentlige er pålagt å følge lover og forskrifter om offentlige anskaffelser. EØS- 
terskelverdier setter grensen for når ting må på anbud ved en offentlig anskaffelse, 
disse reglene gjelder uavhengig om prosjektet er et tradisjonelt prosjekt eller et OPS. 
Anbudskonkurranse er påkrevd ved anskaffelser innen bygg og anlegg som overstiger 
40 millioner eksl. mva. (§2-2 Forskrift om offentlige anskaffelser, 2007). Ved 
delarbeid er det i utgangspunktet den samlede verdien av delarbeid som legges til 
grunn for terskelverdiberegningen, men forskriftene åpner for at bygg- og 
anleggsarbeid under visse verdier kan inngås selv om totalverdien overstiger 
terskelverdien. Forutsetningen er at arbeidets anslåtte verdi er under 8 mill. eksl. mva. 
og at den samlede verdien av disse delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av 
samtlige delkontrakters sammenlagte verdi (§2-2 Forskrift om offentlige anskaffelser, 
2007).  
 
Ved en anskaffelse over terskelverdien skal anskaffelsen foretas med åpen- eller 
begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog er tillat ved særlige 
komplekse kontrakter etter vilkårene i §14-2 (Forskrift om offentlige anskaffelser, 
2007). Åpen anbudskonkurranse tillater alle interessenter å gi tilbud men tillater ikke 
forhandlinger. Begrenset anbudskonkurranse tillater bare inviterte leverandører å gi 
tilbud, tillater ikke forhandlinger. En konkurransepreget dialog gir oppdragsgiver 
mulighet til å føre dialog med leverandører om alternative løsninger før de 
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2. 2:  Offentlig Privat Samarbeid prosjekt 
 
I dag er det flere OPS definisjoner, og de har variasjoner seg i mellom derimot 
inneholder de fleste det finansielle aspektet, design av produktet og at det privat 
næringsliv drifter produktet (Dewulf et al., 2012). Den tradisjonelle rollen til den 
offentlige virksomheten, ved å eie det ferdigstilte produktet, kan typisk endres i OPS. 
Det private finansiere prosjektet og dermed kan de eie det ferdigstilte produktet. ”Det 
finnes mange ulike varianter av OPS og det er derfor ikke mulig å gi en entydig 
definisjon” etter Thesen og Bayer (2013:1).  Hardcastle (Akintoye, 2003: 31) 
definerer OPS som ”contractual agreement between a public sector concern, whereby 
resources and risks are shared for the purpose of delivering service or infrastructure”. 
En annen definisjon som er mye brukt i Norge er utformet av KPMG i 2003 på 
oppdrag for nærings – og handelsdepartementet: 
 
En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det 
offentlig) der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor (KPMG 2003: 9).  
 
Det at det finnes så mange forskjellige definisjoner av OPS viser kompleksiteten av 
slike prosjekter. De finnes flere typer og innovasjon i form av endring i 
administrasjonen og risikofordelingen gjør at det trolig vil komme flere definisjoner 
senere. Generelt kan man si at et OPS er store, komplekse prosjekter og har en 
gjennomsnittlig levetid på 25 år. Gjennomsnittskostnaden for et OPS prosjekt i 
Storbritannia er 76 millioner pund (HM Treasury, 2012), og må være på minimum 20 
millioner pund for å bli sett på som et OPS prosjekt (HM Treasury, 2003). I Norge, 
derimot, har over 50% av norske OPS  prosjekter en prosjektkostnad på under 20 
millioner pund, og bare 4 prosjekter er over 40 millioner pund (Pedersen et al., 2014) 
 
Alle sektorer er ikke passende til å gjennomføre OPS prosjekter. Det må eksistere en 
klar definert service i prosjektet, hvor man enkelt kan definere ytelsesmål (OECD, 
2008). De vanligste sektorene for OPS er transport, skoler og sykehus (OECD, 2008). 
Andre sektorer som også har brukt OPS i noen grad er miljøprosjekter, rekreasjon og 
militære anlegg (Kappeler og Nemoz, 2010). OPS kan også bli brukt på prosjekter 
som nødvendigvis ikke er ideelt for privatisering. Sosiale infrastruktur har hatt en 
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tendens til å bli undervurdert av det private markedet, på grunn av store ”sunk costs” 
og ingen klare fremtidige profittområder (IMF, 2004). 
 
2. 2. 1: OPS i det historiske perspektiv  
 
For å forstå dagens OPS prosjekter må man først forstå hvor og hvorfor OPS 
prosjekter startet. Storbritannia var et foregangsland innen privatisering av offentlig 
sektor. I 1979 var hovedgrunnen for privatisering et middel for å opprettholde høye 
offentlige utgifter uten ytterligere skatteøkning (Parker, 2007). Dermed startet 
forløperen til OPS som en metode for å skjule budsjettunderskudd (Sadka, 2006). 
Men når budsjettpresset lettet på starten av 1980-tallet vendte man oppmerksomheten 
mot de bredere økonomiske fordelene denne privatisering førte med seg. Fordeler 
som ble brakt fram var høyere produktivitet i privat sektor, økende andel eierskap for 
å skape en mer ”folkelig kapitalisme” og redusere fagforeningers makt (Parker, 2007).  
Thatcher- regjeringen (1979-1989) markerte en opptrapping i privatisering av 
offentlige oppgaver. Regjeringen solgte unna store deler av statlige eide foretak til det 
privat, som British Gas, British Telecom, British Airways og Rolls-Royce. (Parker, 
2007) 
  
Major-regjeringen (1990-1997) introduserte i 1992 PFI (Private-Finance-Initiativ). 
Introduseringen skulle oppnå et tettere partnerskap mellom offentlig og privat sektor, 
og prinsippene var tilnærmet like ”Ryrie-Rules”: prosjekter som PFI må oppnå en 
reell overføring av risiko til det private samt sikre verdi for penger i bruken av 
offentlige midler (House of Commons, 2003). Partnerships UK ble opprettet i år 
2000, og var et OPS i seg selv der 51% var privat eid, og 49% offentlig eid, og skulle 
være et rådgivende organ om OPS både for privat- og offentlig sektor (House of 
Commons, 2003). Public- Private Partnership (PPP) fikk oppmerksomhet da dette ble 
tatt i bruk av arbeiderpartiregjeringen i Storbritannia, med mer fokus på samarbeid, 
”value for money” og risikofordelingsaspektet med konseptet (Pedersen, et al., 2014). 
Mens noen ser PFI som en del av PPP (ref. OPS), ser andre det som like konsepter 
(OECD, 2008).  
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I Norge ble OPS prosjekter først introdusert i 1998 og skulle være pilotprosjekter 
innenfor transportsektoren (Pedersen, et al., 2014). Tre år senere, i 2001, bestemte 
Stortinget at det skulle gjennomføres tre veiprosjekter som OPS (TØI, 2007). Etter 
2001 har det blitt gjennomført flere OPS prosjekter hvor det er blitt prioritert blant 
annet utdanning, vei og helse (OECD, 2008). Kontraktlengde har variert fra opp til 60 
år, slik som Aquarama, med mulighet til forlengelse og helt ned til 20 år.  
 
2. 2. 2: Ulike former for OPS 
 
Det finnes flere ulike måter å gjennomføre et OPS prosjekt på. Hvilken form det 
offentlig velger bestemmes i stor grad av prosjektets natur. Det har oppstått nye 
former av OPS gjennom tiden og de er i stadig utvikling. Koppenjan (2005) deler 
OPS inni to typer, Concession og Alliance modellene. I Concession modellen er 
prosjektet finansiert av det private, de har også ansvaret for design og oppføring av 
prosjektet. I denne modellen kan den private aktøren også være ansvarlig for 
vedlikehold samt være den tjenesteytende parten. I Alliance modellen, eller Joint 
Venture, deler det private og offentlige på ansvaret. KPMG (2003) deler OPS inni tre 
grupper; ”Build – Operate – Transfer”, tjenesteutsettingskontrakter og Joint Venture. 
Akintoye m.fl. (2003) deler opp i enda flere grupper. Et utvalg av de forskjellige 
formene av OPS er tatt med her; ”Build – Operate – Transfer”, ”Build – Own – 
Operate”, tjenesteutsettingskontrakter, leasing og Joint Venture.  
 
Build – Operate – Transfer (BOT) er den opprinnelige formen av OPS (KPMG, 
2003). Dette er også den mest brukte typen, fordi OPS brukes oftest i form av 
utbygging av infrastruktur. I dag finner vi mange underformer av BOT, men de har 
noen fellestrekk. Det private har ansvar for bygging av prosjektet, det finansielle samt 
drift og vedlikehold. Det offentlige inngår vanligvis en kontrakt fra 10 – 25 år, om å 
kjøpe tjenestene. Et eksempel er kraftselskap i utviklingsland. (Grimsey og Lewis, 
2004)  
 
Build – Own – Operate (BOO) er når den private sektoren bygger og finansiere. De 
innehar kontrollen og eierskapet av infrastrukturen i all evighet. Det offentlige leier 
det ferdigstilte prosjektet sin service.  
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Tjenesteutsettingskontrakter er en annen form for OPS. I denne formen beholder 
den offentlige sektoren kontroll over tjenestene. Den private aktører konkurrere om å 
utføre tjeneste, men investerer og bygger ikke prosjektet. Denne typen OPS likner på 
vanlig anbudsprosjekter, men har en ”mer målorientert og fleksibel 
partnerskapstilnærming” (KPMG 2003: 15). Tjenesteutsettingskontrakter krever 
kompetanse fra den offentlige sektoren, og de tar mer risiko.  
 
Leasing foregår ved at det private leier de offentlige sine fasiliteter for å utføre en 
tjeneste (Akintoye et al., 2003). Dette blir mye brukt i Frankrike (Grimsey og Lewis, 
2004).  
 
I et Joint Venture samarbeider den offentlige og private sektoren ved at de driver, 
finansiere og eier prosjektet sammen (Grimsey og Lewis, 2004). Samarbeidsprosessen 
starter så tidlig som mulig mellom partene. Det blir brukt ressurser fra begge sider, 
slikt at man maksimerer ”utbyttet”. Av alle OPS – modellene er Joint Venture den 
modellen med størst fokus på samarbeid mellom det privat og det offentlig (Akintoye 
et al., 2003).  
 
OPS som DBFD (Design, Bygg, Finansier, Drift) fungerer ved at den offentlige 
arbeidsgiveren beskriver oppdraget som skal løses, med funksjons- og 
kvalitetskravene. Leverandøren har da som oppgave å prosjektere, bygge, finansiere, 
drifte og vedlikeholde investeringen i en tidsperiode som kontrakten stadfester. 
Leverandøren mottar vederlaget ved en avtalt leiepris eller brukerbetaling. Drift av 
kjernetjenester som skal foregå i bygget kan også inngå i kontrakten, som for 
eksempel vaktmestertjeneste, kantine etc. På den måten kan OPS også være et 
alternativ til å drifte tjenester selv for offentlige virksomheter. Etter endt leieperiode 
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2. 2. 3: Fordeler ved bruk av OPS 
 
Dersom OPS skal fungere for begge parter, må det være incentiver for å lykkes i et 
langtidsperspektiv. Ved å fordele risikoen, fordeler man også ansvaret som blir styrt 
av kontrakten. Det fører til et samarbeid hvor begge ønsker å lykkes. I tillegg til den 
formelle parten av avtalen må det være tillit, ”goodwill” og fleksibilitet (KPMG, 
2003) mellom partene.  
 
Dewulf m.fl. (2012) har delt den offentlige parts motiver inn i tre hovedkategorier; 
politiske, makro – økonomiske og infrastruktur. Under det politiske motivet legges 
det vekt på at det offentlige kan konsentrer seg om sine hovedaktiviteter. Prosjektene 
blir mer effektive gjennom konkurranse og dette fører til lavere kostnader. Det 
påpekes også fordelen med at det risikoen forflyttes fra det offentlige til det private. 
Av de makro økonomiske motivene viser Dewulf m.fl. (2012) at man ser på den 
offentlige gjelden. EU har strenge regler på total gjeld og det offentlige sitt forbruk. 
Ved å bruke OPS kan man forflytte pengebruken over flere år. Det siste motivet er 
infrastrukturen. Det offentlige får årlige bevilgninger, men ved bruk av OPS binder de 
utbetalingene til fremtiden. Dermed kan private aktører modernisere den offentlige 
infrastrukturen raskere, fordi de ikke må vente med bevilgninger (Hodge og Greve, 
2005).  
 
OPS gir det offentlige et finansielt pusterom (Lienhard, 2006). Det offentlige har et 
svært stramt budsjett og flere tiltrengte er blir utsatt. Ved å inngå en langsiktig 
kontrakt fordeler man utgiftene over flere budsjetter. Dermed kan det offentlige omgå 
restriksjonene et stramt budsjett gir og får muligheten til å realisere prosjekter 
tidligere. Ofte står derfor valgte mellom å inngå offentlig privat samarbeid eller ikke 
gjennomføre prosjektet (Yescombe, 2007). For uten å få satt i gang prosjekter gir OPS 
en mulighet for det offentlige å gå tilbake til sine primær aktiviteter, da de igjen blir 
bruker og bestiller. For at OPS skal fungere optimalt må det være konkurranse blant 
aktørene. Dermed er det større sannsynlighet for at offentlige får det beste alternativet 
(Karlsen, 2013). Hvis det bare er en privat aktør oppstår det en monopolist situasjon 
og kostnadene kan bli vesentlig høyere for det offentlige (OCED, 2008).  
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For det private åpnes det opp nye markeder. De kan skreddersy sitt tilbud, og ikke 
kun tenke på selve produktleveransen, slik det ofte er i tradisjonelle byggeprosjekter. 
Da velger entreprenøren ofte billige løsninger under byggeperioden, som kan gi større 
kostnader i drifts- og vedlikeholdsfasen. Under OPS tvinges bedriften til å tenke 
langsiktig. De lange livsløpskontrakter gir den private part incentiver til å sikre at 
verdi blir levert gjennom hele kontraktens livsløp (Grimsey and Lewis, 2004). Dette 
kan føre til økt effektivitet og gir større sannsynlighet for suksess. Økt effektivitet 
betyr at noe må være annerledes enn det var i tidligere prosjekter (Karlsen, 2013). 
Sammen med effektivitet skal de også tilby en tjeneste i en lengre periode, og da ser 
entreprenøren ofte etter alternative løsninger.  
 
2. 2. 4: Utfordringer ved bruk av OPS  
 
En utfordring som både treffer det private og det offentlige er kommunikasjon og 
samarbeid. OPS krever et tettere samarbeid enn tradisjonelle prosjekter. Begge parter 
må være klar for den ekstra innsatsen og se at de jobber mot et felles mål. 
Ved å inngå en OPS kontrakt binder den offentlige sektoren store deler av budsjettet 
sitt. Dette fører til mindre handlefrihet og høye faste utgifter (Karlsen, 2013). Siden 
kontraktene i OPS foregår over lengre tid betyr det den private aktøren kan gå 
konkurs i perioden, da står det offentlig ansvarlig. Dette samsvarer med risikoen av å 
velge feil partner som ikke jobber mot et felles mål (Lienhard, 2006).  
 
Den private sektoren møter blant annet utfordringer allerede i anbudsperioden. Tillit 
er svært viktig i OPS og det private firmaet må stole på at det ikke er en ”pseudo” 
konkurranse (Lienhard, 2006). De finansielle kostnadene er høyere for bedrifter enn 
den offentlige sektoren. Dette skyldes at investorer ser på det offentlige som tilnærmet 
risikofritt. Renten bestemmer derfor store deler av den finansielle kostnaden. Dersom 
renten er lav, slik den har vært etter finanskrisen i 2007, er det lite forskjell på 
offentlig og privat, det er da større sannsynlighet for at effektivitetsgevinsten er 
høyere enn finanskostnaden.  
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2. 2. 5: Prosjektfaser 
 
Larson og Gray (2011) og Westland (2006) presenterer hver sine 
prosjektinndeling/livssyklus på fire faser for et tradisjonelt prosjekt. Disse fasene gir 
et bilde av prosjektets levetid og hva prosjektstyringen har fokus på.  
 
Defineringsfasen fokuserer på definering av mål, spesifikasjoner, oppgaver og ansvar 
(Larson og Gray, 2011). Denne fasen er ofte i litteraturen omtalt som selve 
initieringen av prosjektet. Prosjektets initiering er den mest kritiske fasen i prosjektets 
livssyklus. Hvis initieringen er undervurdert vil faren for at prosjektet feiler stige 
markant (Westland, 2006). Oppstartsfasen danner grunnlaget for neste steg i 
prosessen. Planleggingsfasen består av å utarbeide planer for gjennomføring, 
budsjetter, ressurser, bemanning og risikostyring (Larson og Gray, 2011). Fasen 
involverer å skape en rekke plandokumenter som hjelper prosjektteamet gjennom de 
resterende fasene i prosjektet (Westland, 2006). Disse skal beskrive planleggingen for 
å sikre at aktivitetene og oppgaver vil bli gjort på en godt koordinert måte (Westland, 
2006). Når prosjektet er klart for  gjennomføring og resultater begynner å komme er 
man over i en gjennomføringsfase. Her vil statusrapporter, endring, kvalitet og 
prognoser stå i fokus (Larson og Gray, 2011). Dette er fasen der leveransen blir fysisk 
bygd og er i et tradisjonelt prosjekt ofte sett på som den lengste fasen (Westland, 
2006). Kontinuerlig, i gjennomføringsfasen, kontrollerer man arbeidet slik at man er 
sikker på at byggherres krav til leveransen blir møtt (Westland, 2006). Ved 
gjennomføringsslutt vil man gå over i neste fase, avslutningsfasen, der opplæring av 
kunde, dokumentasjon, frigi ressurser, nedbemanning og erfaringsoverføring er i 
fokus (Larson og Gray, 2011). Her er det mange som bare stenger prosjektet helt ned 
ved gjennomføringsslutt, frigjør ressurser og går videre til neste prosjekt. Ved å gjøre 
dette mister man muligheten til å utforske om prosjektet faktisk nådde sine mål, og 
det er ingen klar indikasjon på om prosjektet var en suksess eller ikke (Westland, 
2006). Det er stor mangel på å objektive analyser av et ferdigstilt prosjekt, grunnen er 
at det tar tid- og pengeressurser ved å formelt avslutte prosjektet og analysere det i 
ettertid (Westland, 2006). Om man kan finne tid og plass i budsjett til å gjennomføre 
avslutningsfasen fullt ut, vil man sikre at prosjektet blir avsluttet effektivt og man vil 
ta med seg erfaringer som vil gagne neste prosjekt (Westland, 2006). 
 
	   19	  
Fra tidligere ser man at denne inndelingen er ufullstendig for et OPS, da man vil ha en 
driftsfase. Denne fasen vil innehold de elementer som i et tradisjonelt prosjekt blir 
lagt til det offentlige da prosjektet er avsluttet og privat aktør har trukket seg ut. Fasen 
legges til etter avslutningsfasen og vil gi prosjektet fem faser, med en driftsfase som 
varer ut livsløpet. Oppfølging, drift, og vedlikehold er her i fokus, og driftsfasen har 
ofte et lengre perspektiv (Grimsey og Lewis, 2004). Dette gir en faseinndeling som 
kan ses i sammenheng med et OPS prosjekt. Avslutningsfasen vil få en annen 
funksjon med denne fasen tilstede, der man kan bedømme den faktiske kvaliteten på 
ferdig konstruksjon ved anleggsslutt. Derimot vil overordnede mål og analyser av 
prosjektet som helhet først kunne utføres ved kontraktens utløp, etter driftsperioden. 
Grunnen til at avslutningsfasen ikke blir flyttet til etter driftsfasen er at den inneholder 









For å illustrer de forskjellige prosjektfasene valgte vi å lage en figur som viser 
forskjellene mellom deltakelsen i livsløpet fra privat part i henholdsvis et tradisjonelt 
prosjekt og OPS prosjekt.  
 
 









          Offentlig Privat Samarbeid 
Figur: 1 – Deltakelse privat aktør 
Oppstart	   Planlegging	   Gjennomføring	   Avslutning	   Drift	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Som man også ser av figuren (figur: 1) så har OPS et lengre samarbeid enn et 
tradisjonelt prosjekt. Den private part i et tradisjonelt prosjekt blir involvert i 
planleggingsfasen og trekker seg ut ved avslutningen. Mens et OPS innebærer at den 
private part blir involvert ved starten av planleggingen og trekker seg ikke ut før 
driftsfasen (kontraktens livsløp) er over. 
 
2. 3: Risiko 
 
Risiko betraktes som en usikkerhet rundt deler av prosjektet. Når det er en 
sannsynlighet for at noe kan skje i fremtiden, kalles det risiko etter Akintoye m.fl. 
(2003). OECD (2008) definerer risiko som sannsynligheten for at det som faktisk 
skjer er annerledes enn det man forventer. Det betyr ikke at risiko kun har negativ 
effekt på et prosjekt, men kan påvirke et prosjekt både positivt og negativt. Det kan 
oppstå muligheter til for eksempel å kjøpe billigere materialer, som er en positiv 
risiko. Til vanlig blir likevel risiko sett på som en økt kostnad og lavere omsetning. 
Ifølge Ward og Chapman (2003) dreier risiko seg om at noe kan inntreffe, og vi 
forbinder utfallet med noe negativt. Videre vil derfor de ulike risikoene i denne 
utredningen være risikoer som øker kostnadene eller gi lavere omsetning. 
 
Å ta beslutninger på grunnlag av antakelser, forventninger og estimater om fremtiden 
involverer å ta en risiko (Raftery, 1994). Det er viktig at man skaffer seg et bilde av 
hvilke risikoer som er knyttet til det bestemte prosjektet man skal gjennomføre, og 
deretter ta stilling til hvordan man skal forholde seg til denne risikoen (Andersen et 
al., 2009). Ettersom prosjektet skrider fremover vil man vinne kunnskap og dette fører 
til at prosjektet utvikler seg kontinuerlig. Ettersom usikkerhet utnyttes eller reduseres 
vil innhold, tidsplaner og kostnadsestimater endres og forbedres (Husby et al., 2003).  
 
Sannsynligheten for at en hendelse forekommer varierer fra 0 til 1, der 0 betyr at 
utfallet ikke kommer til å skje mens 1 betyr at utfallet vil skje uansett (Loosemore et 
al., 2006). En prosjektleder må klassifisere de ulike potensielle risikoene med tanke 
på sannsynligheten for at nettopp de inntreffer. Det er vanlig at prosjektledere bruker 
ulike modeller for å sortere sannsynligheten for en risiko og hvor fatalt dette utfallet 
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vil være. Disse modellen kan være enkle og kun modere risikoen fra høy til lav, mens 
andre baserer seg på numeriske variabler (Larson og Gray, 2011). For å bestemme seg 
for hvilken risiko som skal ha den høyeste prioritering kan prosjektledere bruke ”the 
risk serverity matrix” (Larson og Gray, 2011). Denne matrisen sorterer risikoene og 
viser hvilke som vil påvirke prosjektet i størst grad. I likningsform kan risiko 
presenteres slik: Risiko = Sannsynlig * konsekvenser i form av tap eller profitt 
(Loosemore et al., 2006). Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) tar likningen et 
steg videre: risiko = sannsynlighet * konsekvenser i from av tap eller profitt * 
muligheten til å oppdage risikoen (Larson og Gray, 2011).   
 
2. 3. 1: Risikostyring 
  
Risikostyring er en strukturert måte å fremskaffe og håndtere fremtidig usikkerhet i 
prosjektet (Cooper et al., 2005). Det har vist seg i ettertid at mange risikoelementene 
som har slått til i et prosjekt kunne vært unngått ved kontinuerlig og systematisk 
styring av risiko. Risikostyring innebærer identifikasjon og analyse av risikoelementer 
i prosjektet, samt gjennomføre tiltak for å bedre, om mulig fjerne, negative 
risikoelementer (Husby et al., 2003; Kerzner, 2006). Risikostyringen er proaktiv 
istedenfor reaktiv. Dersom prosjektlederen er reaktiv vil vedkommende kun håndtere 
problemer når de oppstår, uten en plan.  
 
I et prosjekt vil prosjektlederen først analyserer de ulike utfallene med tanke på risiko, 
etter lignende teorier som følger av Kerzner (2006). Det første stadiet er å lokalisere 
og analysere eventuelle risikoer innenfor prosjektet. Risikoanalysen skal da danne 
grunnlaget for håndteringen av risiko i prosjektet. Risikoanalyseprosessen går ut på å 
sette mål og planlegge prosessen, da identifiseres risikoer som kan påvirke prosjektet 
(Husby et al., 2003). Videre modelleres det hvordan risikoelementene virker inn på 
prosjektet, estimere alvorlighets og størrelsesgrad på den eventuelle innvirkningen, og 
styre risikoen gjennom ulike tiltak (Husby et al., 2003). 
I hovedsak deler man opp risiko i to typer; økonomisk risiko og forsikrings risiko. De 
økonomiske risikoene gir mulighet for både profitt og tap, mens forsikrings risiko 
bare gir en mulighet for tap (Kerzner, 2006; Hopkin, 2012). Økonomiske risiko er 
derfor å foretrekke da dette kan omformuleres til økonomisk mulighet. Forsikrings 
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risiko gir kun et negativt utfall. Videre må det vurderes hvor lenge en beslutning 
innad i prosjektet kan bli sett på som en risiko. Hvis beslutningen er langsiktig er det 
ofte snakk om strategisk risiko. Dersom risikoen oppstår et år etter beslutningen var 
vedtatt kalles det på engelsk ”medium - term” risiko (Hopkin, 2012). Den siste er 
kortsiktig risiko (Kerzner, 2006), dette er ofte forsikrings risikoer som påvirker 
fremgangen i prosjektet med en gang de oppstår. Etter å ha kategorisert de ulike 
risikoene må man ta en beslutning om hvordan man skal respondere på den aktuelle 
risiko.  
 
Larson og Gray (2011) viser til at det er fire måter å respondere på risiko: Redusere, 
unngå, overføre, eller beholde risikoen. 
 
Redusere risikoen er gjerne det første alternativet, og kan gjøres gjennom å redusere 
muligheten for å tilfellet inntreffer, eller redusere påvirkningen risikoen vil ha på 
prosjektet om den inntreffer (Larson og Gray, 2011). Ofte vil fokuset først ligge på å 
redusere muligheten for at risikoen inntreffer (Larson og Gray, 2011).   
 
Unngå risiko medfører å endre prosjektet slik at risikoen unngås. All risiko kan ikke 
unngås, men enkelte risikoer kan bli eliminert tidlig i prosjektet (Larson og Gray, 
2011).  Å unngå risikoer som strategi burde ofte brukes i situasjoner der et annet 
alternativ uten risikoen, som gir samme resultat, kan bli brukt uten store ulemper.  
 
Overføre risiko er en metode som OPS prosjekter ofte blir sett i sammenheng med. 
Risikooverføring endrer ikke risikoen i seg selv, og overføringen innebærer nesten 
alltid at man må betale den mottagende part (Larson og Gray, 2011).  
 
I noen sammenhenger bestemmer man seg for å beholde risikoen og eventuelle 
effekter av dette (Larson og Gray, 2011). Noen risikoer er også så store at det ikke 
nytter å vurdere overføring eller redusere risikoen, som for eksempel jordskjelv, 
oversvømmelse osv. Man godtar risikoen fordi sjansen for at den oppstår er minimal 
(Larson og Gray, 2011). 
 
Risikoanalysen som en formalisert prosess er til stor hjelp ved innføring av 
risikostyring i organisasjonen. Det gir grunnlag for hvordan risiko skal håndteres på 
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en hensiktsmessig måte. Prosessen er også en del av kvalitetssikringen av 
planleggings-, styrings-, og beslutningsgrunnlaget, ved at eventuelle svakheter i 
planer og estimater vil  bli avdekket (Husby et al., 2003). En tilfeldig håndtering av 
usikkerhet unngås i stor grad, og aktørene oppnår økt forståelse av eierskapet til 
risikoene i prosjektet (Husby et al., 2003). 
 
2. 3. 2: Risikofordeling  
 
Risikoanalysen vil med sin identifisering og kvantifisering av risikoelementene danne 
grunnlaget for fordelingen av risikoen. Kontrakten skal fordele risikoelementene 
mellom aktørene i prosjektet. Jo flere risikoer som er definert, desto bedre er 
kontrakten som et styringselement. I et OPS vil i hovedsak fordelingen foregå mellom 
det offentlige og den private leveranseaktøren. I risikoteori er det den aktøren som 
kan påvirke risikoen som skal ta ansvar og kontrollere utkommet (Cooper et al., 2005; 
Commission of the European Communities, 2004). Risiko koster, og disse kostnadene 
burde være definerte og realistiske. Ved risikoer som ikke kan kontrolleres må partene 
definere risikobærer. Bæreren av risikoen må ha finansiell mulighet til å ta 
konsekvensene, om ingen har styrken til å bære konsekvensen burde prosjektet 
stoppes (Husby et al., 2003). 
 
Innen OPS bygger risikofordelingen ofte på Cooper m.fl. (2005) sitt prinsipp. Dette 
betyr ikke at all risiko nødvendigvis burde tillegges den private part, bare de 
risikodelene der den private part er bedre rustet til å håndtere risikoen og dette burde 
evalueres fra prosjekt til prosjekt (Commission of the European Communities, 2004). 
Et av problemene med denne risikofordelingen er, som Jin og Zhang poengterer i sin 
artikkel (2010), at det offentlige fordeler all risiko til den private parten. Dette kan 
føre til at den parten som har liten mulighet til å si nei, godtar risiko som den 
offentlige parten bedre kunne kontrollert.  
 
Valg av riktig type kontrakt og fordeling av risiko i kontrakten er et sentralt 
virkemiddel for begge aktørene. Dette skal hjelpe å ivareta begge partene i prosjektet 
(Husby et al., 2003). Kontrakten må være nøyaktig og gi lite rom for usikkerhet da 
dette skaper en risiko for partene (Jin og Zhang, 2010). Leverandøren vil ha incentiver 
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til å levere til lavest mulig pris, som samtidig gir minst mulig kostnader over 
kontraktstiden. OPS gir med dette gode incentiver for at leverandøren leverer et godt 
kvalitetsprodukt, da feil og mangler i prosjektets livsløp vil falle på leverandøren. Her 
ligger også noe av grunnlaget for at OPS kontrakter har særdeles lang horisont i 
forhold til vanlig prosjektgjennomføring.  
 
OPS i hovedtrekk gir som oftest den private part risikoen for kostnadsoverskridelser 
ved bygging og vedlikehold gjennom kontraktsperioden. Husby m.fl. (2003) viser til 
at det skal fastsettes en premie som godtgjørelse for parten som bærer ansvaret for 
risikoen. Om tilfellet er at den privat aktør er juridisk eier, men den offentlige part 
bærer risiko, og gevinsten av produktet, som normalt forbindes med eierskap, så kan 
det offentlige bli sett på som økonomisk eier (IMF, 2004). I så tilfelle har man en 
OPS form som er til forveksling lik en normal offentlig anskaffelse, men 
betalingsprofilen for det offentlige er annerledes. Dette er en måte for det offentlige 
for å minske statslån og gjeld i forhold til en tradisjonell offentlig investering (IMF, 
2004).  
 
Ved fordeling av risiko burde den fordeles slik at begge parter har mulighet til å nå 
sine mål med prosjektet. Ved usikkerhet i arbeidsomfang burde dette også reflekteres 
i risiko ved tids- og kostnadsrammer slik at målet kan nås (Husby et al., 2003). En 
god kontrakt legger til rette for at arbeidsomfang realistisk sett skal kunne 
gjennomføres innenfor definerte mål og rammer (Husby et al., 2003). 
Kontraktinngåelse i seg selv endrer ikke risikoen, det kan fortsatt oppstå risikotilfeller 
som verken var definert eller fordelt (Husby et al., 2003).  
 
2. 3. 3: Risikostyring kan skape konkurransefordel 
 
OPS, som andre tradisjonelle prosjekt, gir leverandør mulighet til å vinne anbud ved å 
ha god kartlegging og håndtering av risiko og kan ved effektiv risikostyring 
gjennomføre prosjektet til lavere pris en konkurrentene (Husby et al., 2003).  
Risiko kartleggingen kan også skape asymmetrisk informasjon mellom den offentlig 
og private part, ved feil eller mangelfull kartlegging av risiko fra en parts side kan den 
andre part dra nytte av dette. For å unngå asymmetrisk informasjon er det viktig å 
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involvere leverandøren på et hensiktsmessig tidspunkt i forhold til planlegging og 
oppstart. Dette gir begge parter en klarere og mer felles forståelse av prosjektet og 
prosjektets risikoeksponering (Husby et al., 2003). 
 
2. 3. 4: Risikotyper 
 
OPS har skapt nye strukturer innen prosjektgjennomføring, som krever en annen type 
kontraktsutforming og kontrolleringsmekanismer, som igjen skaper annen eller nye 
former for risiko (Cooper, et al., 2005). Risikostyring er et kritisk element i den 
strategiske planleggingen for alle parter i et slikt samarbeid (Cooper, et al., 2005). 
Generelt er det mange av de samme risikoene i både OPS og tradisjonelle prosjekter. 
Den store forskjellen er hvem som tar risikoen.  
 
Risikoer kan etter IMF (2004) deles inn i fem kategorier. Konstruksjonsrisiko, som er 
knyttet til kostnadsoverskridelser, er designproblemer og prosjektforsinkelser. 
Finansiell risiko, som omhandler variabler som renter, er valutakurser og andre 
faktorer som påvirker den finansielle kostnaden. Driftsrisiko, som knytter seg til 
ytelsen av produktet, er tilgjengelighet og kvaliteten. Etterspørselsrisiko knytter seg til 
etterspørsel på produktet. Til slutt er restverdi knyttet til fremtidig markedspris på 
investeringen. (IMF, 2004) KPMG (2003) deler risikoene inn i følgende grupper, 
design og planleggingsrisiko, risiko knyttet til overtakelse og drift, etterspørselsrisiko, 
risiko for restverdi, teknologisk risiko, regulatorisk risiko, prosjektfinansieringsrisiko, 
konkursrisiko og force majeure. De presenterte risikotypene er basert på henholdsvis 
IMF (2004) og KPMG (2003) men er delt opp i mer spesifikke grupper for å gi et 
bedre innblikk i risikofordeling mellom det offentlige og private. Formålet med 
oppdelingen var å få en mer praksisnær vinkling. Samt ha gjenkjennelige risikotyper 
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Anbud- og kontraktrisiko 
Denne type risiko ligger innenfor alle de fem hovedtypene som nevnes av IMF 
(2004), da den private parten ofte har større og langvarig ansvar for prosjektet. OPS 
følger i stor grad prinsippene til tradisjonelle kontrakter. Regelverket for offentlige 
anskaffelser danner grunnlaget for anbudsprosessen. Den offentlige aktør presenterer 
sine definerte mål ved å stille krav for anskaffelsen. Til forskjell fra tradisjonelle 
prosjekter vil et OPS være definert ved hvilke service som skal levers og kvalitetsgrad 
(Commission of the European Communities, 2004) – ikke en detaljert beskrivelse om 
hvordan det skal tilvirkes. Leverandøren har da anledning til å levere sitt tilbud der de 
løser oppgaven så effektivt som mulig.  
 
OPS-kontrakten endrer offentlig aktør sin rolle fra tradisjonell byggherre til en 
organiserende, regulerende og styrende rolle. Denne kontrakten muliggjør også 
sterkere kontroll og rettigheter enn ved en privatisering. Det offentlige kan ved OPS 
styre gjennom kontrakten som definerer partenes rettigheter og plikter. (NHO, 2009). 
KPMG (2003) kommenterer i sin utredning for regjeringen at endringer i lover og 
regler samt andre politiske beslutninger som påvirker prosjektet vil være aktuelle for 
kontrakter med lang varighet.  
 
Området hvor prosjektet skal starte må være tilgjengelig, for eksempel stenging av en 
veistrekning (Akintoye et al., 2003). Ifølge Bing m.fl. (2005) burde typiske risikoer 
som tilgjengelighet til område og politisk risiko ligge på den offentlige sektor. 
Dersom den private aktøren har ansvar for den finansielle delen må de skaffe, på 
egenhånd, kapitalen. Dette er en mulig risiko for det offentlige dersom de har valgt en 
samarbeidspartner som ikke oppfyller kravene, prosjektet kan bli utsatt eller forlatt.  
Under OPS kan den private aktøren selv velge hvordan de skal løse prosjektet så 
lenge de holder seg innenfor kontrakten. Dermed bærer den private aktør en risiko i 
form av design og hvordan utformingen preger funksjonaliteten og tjenesteytelsene.  
 
Finansiell risiko 
Til forskjell fra tradisjonelt der det offentlig etterspør selve objektet, så etterspør de i 
OPS den funksjonen som skal oppfylles for innbyggerne over investeringens livsløp 
(NHO, 2009). OPS-modellen legger til grunn at betaling er avhengig av at produktet 
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gjennom kontraktsperioden imøtekommer funksjoner og kvaliteter som avtalt(NHO, 
2009). Betaling skjer ved brukerbetaling eller avtalt leiebeløp. Tredjepartsinntekter er 
også mulig ved at offentlige eller leverandøren leier ut deler av produktet. Dette 
skiller seg fra tradisjonelt der betaling er knyttet til enhetspris, mengder og 
innsatsfaktorer, altså detaljspesifiserende input. Mens OPS bygger på 
funksjonsspesifiserende output (NHO, 2009). Leien er ofte avtalefestet, og betales fra 
investeringen er klar og gjennom avtaleperioden. Betalingsmekanismer i kontrakten 
justerer leiepris år for år, og justeres etter det som blir levert i samsvar med disse 
mekanismene. (NHO, 2009) 
 
For den private sektoren vil endringer i renter og inflasjon være en stor risiko (OECD, 
2008). Dersom inflasjon stiger mer enn de har forutsett vil dette får store 
konsekvenser for firmaets økonomi. Ved bruk av OPS som gjennomføringsmodell 
flytter risikoen for budsjett sprekk seg fra det offentlige til det private, grunnet prisen 




Før man kan diskutere om kvalitet er en risiko innenfor OPS prosjekter, må man 
definere kvalitet. I dag ser man at kvalitet brukes i flere sammenhenger. Kvalitet 
innenfor prosjektgjennomføring handler om ”… å sikre at prosjektresultatet oppfyller 
de krav som oppdragsgiveren har satt” (Karlsen, 2013: 397).  
 
Innenfor ledelse teori har det oppstått en form for styring kalt ”Total Quality 
Management” og blir forkortet til TQM. TQM legger fokus på hele organisasjon og, 
blant flere ting, legger også fokus på kostnader (Slack et al., 2010) som er mest 
interessant for vår oppgave. Slack m.fl. (2010) diskuterer videre kostnadene og deler 
dem opp i fire grupper. Den første gruppen er preventive kostnader som bedriften tar 
på seg for å minke usikkerhet i form av fremtidige problemer. Vurderingskostnader er 
kostnader man forbinder med kontroll av kvalitet, de siste to gruppene er eksterne 
samt interne kostnader. Interne assosieres med feil som blir tatt hånd om innad i 
bedriften, mens eksterne kostnader er de feil som går ut av bedriften og påvirker 
kunden. Det legges vekt på å få ting gjort riktig den første gangen i TQM.  
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Larson og Gray (2011) nevner flere punkter som påvirker kvaliteten av et prosjekt og 
kostnadene. Det første punktet gjelder hvor langt prosjektlederne planlegger 
fremover. Jo lengre frem i tid, jo større blir usikkerheten knyttet opptil avgjørelsen og 
dermed kan det oppstå uante kostnader. Prosjektlederne må også ta for seg eventuelle 
endringer innenfor teknologien som kan skape et risikoelement, dermed blir kvalitet i 
stor grad påvirket av varigheten av et prosjekt. En annen faktor er menneskelig svikt 
som kan forekomme av mangel på kompetanse. Struktur, estimater og kultur innad i 
en organisasjon kan gi uheldige konsekvenser i fremtiden av prosjektet.  
 
Innovasjonsrisiko 
Med innovasjon menes det at det skjer en forandring eller utvikling som resulterer i 
nyskapning (Kolltveit og Reve, 2002). NHO (2014) peker i sin utredning på en større 
mulighet for innovasjon under OPS. Dette skyldes at den private parten kommer inn 
tidligere i prosjektet og oppnår da fordeler ved nye og effektive løsninger senere i 
prosjektets levetid. Kolltveit og Reve (2002) deler videre innovasjonsprosessen i to 
hovedgrupper: konseptutvikling- og gjennomføringsfasen. Konseptutviklingsfasen er 
den kreative delen, mens gjennomføringsfasen krever høy produktivitet. Under OPS 
er den private aktøren en større del av konseptutviklingsfasen enn i et tradisjonelt 
prosjekt.  
 
Drift- og vedlikeholdsrisiko  
Denne type risiko handler i stor grad om tilgjengelighet på produktet under driftsfasen 
av prosjektet. Eksempler på risikoer som faller under denne kategorien er om den 
private aktøren ikke stiller utstyr til disposisjon, ikke følger avtalt standard og ikke 
tilstrekkelig levering av tjenester (KPMG, 2003). Et hovedmoment innenfor denne 
type risiko er en økning i driftskostnader. Dersom den private parten tar ansvar for 
drift og vedlikehold tar de høyde for dette med en sikkerhetsmargin (KPMG, 2003).  
 
Etterspørselsrisiko 
Endringer i etterspørselen kan være vanskelig å predikere når kontrakten går over 
flere tiår, dette er en risiko som ofte det offentlige må betale for, fordi det private ikke 
kan kontrollere etterspørselen (Akintoye et al., 2003). Endring i innbyggertall, 
teknologiske nyvinninger og betalingsvilje kan endre seg i løpet av 30 år og det 
private krever en høy pris for å ta på seg en slik risiko (OECD, 2008). Dette fører til 
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nedsatt fleksibilitet for den offentlige sektoren, fordi det blir for kostbart å si opp 
avtalen. I enkelte tilfeller kan partene velge å dele risikoen (KPMG, 2003).    
 
Effektivitetsrisiko 
Kolltveit og Reve (2002: 49) definerer effektivitet med ”vår evne til å gjøre de riktige 
tingene”. Dersom man beveger seg tilbake til innovasjon er det i 
konseptutviklingsfasen man prioriteter effektivitet. Det er her nyskapning og 
kreativitet kan påvirke prosessen uten for store produksjonskostnader. Under 
gjennomføringsfasen er det produktivitet som vektlegges, da dette kan ses i 
sammenheng med effektiviteten. Produktivitet forklares ved ”å gjøre tingene riktig” 
(Kolltveit og Reve, 2002:49). Dermed har den private aktøren større påvirkning på 
produksjonskostnader ved bruk av OPS.    
 
2. 4: Manglende litteratur  
 
Etter en gjennomgang av litteraturen ser man at risiko er diskutert i forhold til OPS 
prosjekter av forfattere. Risiko har vært et emne som har blitt debatterte fra starten av 
OPS. Det man finner mangelfullt innenfor litteraturen er den røde tråden mellom 
prosjektfaser og risiko i OPS. På grunn av lite informasjon i hvor man finner de ulike 
risikotypene gjennom fasene har dette tilsynelatende ikke blitt debattert i stor grad. 
Her kan en fordeling av risikotyper i faser for OPS skape en bedre forståelse om når 
risikoer burde få styringsfokus.  
 
Fordelingen av risikotyper blir i litteraturen presentert på et overordnet nivå, 
prinsippet om at den som kan håndtere/påvirke risikoen skal ha eierskapet står sterkt 
(Cooper et al., 2005; Commission of the European Communities, 2004). Men om 
prinsippet blir fulgt i praksis, og innen hvilke risikotyper kan en fordeling avvikende 
fra dette prinsippet oppstå? Dette er viktig kunnskap for å kunne se om det er andre 
fordelingsfaktorer som kan utfordre dette prinsippet ved gitte situasjoner.  
 
Forskjellen fra tradisjonelle prosjekter i risikofordelingen kommer fram i litteraturen i 
stor grad, men på et mindre detaljert nivå. Derimot vil vi søke en mer 
praksistilnærmet forståelse av disse forskjellen, og hvilke risikoelementer de 
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utførende aktørene opplever forskjeller innen i praksis. Dette vil også gi en 
tilleggskunnskap til forskningsspørsmål to, der dette vil supplere risikofordelingen. 
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Kapittel 3: Metode	  
 
For å kunne ta fatt på forskningen gikk vi nærmere innpå hvilken metode som ville 
belyse våre forskningsspørsmål best. Vi så på kvalitativ og kvantitativ metode, samt 
underkategorier til kvalitativ forskning.  
 
3. 1: Definisjon 
 
Metode blir definert som ”a general approach to studying research topics” (Silverman, 
2000: 235). Det er to ulike hovedkategorier innenfor metode, kvalitativ og kvantitativ.  
Kvantitativ metode er det som kalles harddata, med harddata referer man til at dataen 
er målbar og dermed gir oss tall (Larsen, 2007). Stratuss og Corbin definerer 
kvalitativ metode som “any type of research that produces findings not arrived at by 
statistical procedures or other means of quantification” (Stratuss og Corbin 1998:10). 
En utdyping av definisjon er at kvalitative studier er opptatt av historiene bak 
variablene. Holliday (2002) bruker en lignende forklaring, han mener at kvalitativ 
forsking fokuserer på hvordan mennesker ser ”virkeligheten” og skal belyse et 
fenomen.  
 
3. 1. 1: Kvantitativ eller kvalitativ metode 
 
For å velge metode så vi på hovedforskjellene mellom kvantitativ og kvalitativ 
metoder. Det kan oppsummeres som mikro og makro. Kvalitative metoder består av 
et utvalg av en populasjon. Marsh m.fl. (2009) sier at kvalitative studier er subjektive, 
de er basert på måten deltakerne tolker og erfarer temaet som blir forsket på. 
Datainnsamlingen er basert på fleksible metoder og fokuserer på å utvikle forklaringer 
som tar for seg kompleksiteten av den sosiale verden. I vår forskning er vi interessert i 
forståelsen til utvalget vårt og hvorfor de tok de valgene.  
 
Et av problemene med kvalitativ forskning er pålitelighet (Silverman, 2000). En 
annen forsker bør kunne gjennomføre studien og ende opp med samme resultat. 
Forskerne skal ikke bare komme til samme resultat ved undersøkelsesprosessen, men 
også analysedelen. Ved å ta opp intervjuet, som vi valgte å gjøre, øker muligheten for 
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høyere pålitelighet, da det er lettere for en annen forskergruppe å komme til samme 
konklusjon. Diefenbach (2008) mener at et av problemene med kvalitativ forskning er 
forskerens egen interesse og politiske motiver som driver problemstillingen, forskeren 
velger selv metode og kan påvirke resultatet. Intervjuerens tilstedeværelse kan også 
påvirke svarene til respondenten (Zikmund et al., 2013). Strauss og Corbin (1998)  
diskuterer også problemet med objektivet i sin bok. Innenfor kvalitativ forskning 
betyr objektivitet å fortelle historien til deltakerne, både hva de sier og gjør, på en 
representativ måte. Til slutt er det viktig å merke seg at kvalitative metoder tar mye 
tid (Zikmund et al., 2013). 
 
Kvantitative metoder er makrodelen av forsking og bygger på positivisme. Det legges 
til grunn at det eksisterer en virkelighet der ute som kan bli studert og forstått (Denzin 
et al., 2008). Strukturerte og systematiske datainnsamlinger gir forskeren informasjon 
som kan brukes til å generalisere i større grad enn kvalitative metoder (Marsh et al., 
2009; Larsen, 2007). Innsamlingene er enten direkte eller indirekte basert på 
numeriske verdier (Zikmund et al., 2013). Kvantitative metoder anses for å være mer 
objektivt i form av at tallverdien beviser om en hypotesen stemmer eller ikke (Marsh 
et al., 2009). Når vi ser på fordelene og ulempene med kvalitative og kvantitative 
metoder mener vi at kvalitative passer vår masteroppgave bedre. Det største 
problemet for oss med kvantitative forskning er at det bygger på numeriske verdier, 
og de numeriske verdiene er svært vanskelig å kartlegge i vår utredning. Det er 
viktigere for oss å kunne gå i dybden av OPS, og få bedre forståelse. Kvalitative 
metoder er fleksible og vi ser på det som en fordel. Etter å ha valgt metode brukte vi 
tid på å studere de ulike formene av kvalitative forskning.   
 
3. 2: Ulike teknikker 
 
Det finnes flere ulike teorier om kvalitativ forskning som bygger på hvordan 
forskeren tolker verden (Denzin et al., 2008). Ulike former for kvalitativ forskning er; 
gruppeintervju, dybdeintervju, semi – strukturerte intervjuer og observasjon 
(Zikmund et al., 2013). Vi valgte å legge hovedfokuset på intervjumetoden.  
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Intervju 
Intervjuer varierer i form av ustrukturerte til spesifikke spørsmål som er klare og heter 
strukturerte intervjuer. Gillham (2000) noterte at ustrukturerte intervjuer er 
observasjoner hvor forskeren kun lytter til samtaler. I midten ligger semi – 
strukturerte intervjuer hvor intervjueren bruker en intervjuguide (Larsen, 2007). 
Guiden skal hjelpe forskeren i begynnelsen av intervjuet, til forskjell fra et strukturert 
intervju, kan forskeren spørre mer utdypende spørsmål etter at deltakeren har svart 
(Marsh et al., 2009). Et ustrukturert intervju likner på en samtale. Selv om både 
intervjueren og respondenten utveksler setninger, lik en vanlig samtale, er intervjuet 
essensielt en enveis prosess (Oppenheim, 1992). Et samtaleintervju er uformelt og lite 
ressurskrevende (Zikmund et al., 2013). Siden intervjuet er uformelt er en av 
fallgruvene at forskeren ikke oppnår den kunnskapen som trengs til forskningen og 
dermed valgte vi bort denne intervjuformen.  
 
Som Bryman (2012) kommenterer i sin bok, er strukturerte intervjuer designet slik at 
respondenten kun skal svare på spesifikke spørsmål. Det som skiller et kvalitativt 
strukturert intervju fra et kvantitativt er at det er åpne svar. Denne formen for intervju 
beveget seg i for stor grad mot numeriske verdier og ville ikke gitt deltakerne 
mulighet til å gå dypere inn i temaet. For å belyse våre forskningsspørsmål må man gå 
i dybden og et strukturert intervju gjør ikke det. Vi ønsket at deltakerne skulle 
reflektere og ikke velge et svaralternativ. 
Semi – strukturerte intervjuer skiller seg fra ustrukturerte intervjuer ved at forskeren 
stiller spesifikke spørsmål (Zikmund et al., 2013). Intervjueren har en form av 
fleksibilitet ved å kunne spørre mer utfyllende spørsmål og respondere til utsagn. 
Deltakerne opplever også en større form for frihet. De kan forklare motiver for de 
valgene som ble tatt og hvordan de tenkte på det gitte tidspunkt (Humphrey og Lee, 
2004). Under intervju bruker forskeren ofte en intervjuguide (Larsen, 2007). Vi valgte 
å ikke sende ut intervjuguiden før intervjuet. Dette begrunner vi med at deltakerne 
skulle svare hva de tenkte mens vi intervjuet dem. De fikk større frihet og fikk kun 
informasjon om at oppgaven omhandlet OPS prosjekter og risiko før intervjuet.  
 
Dybdeintervju/ individuelt intervju 
Under et dybdeintervju er det som regel et individuelt intervju. Ofte kan forskere 
mangle data om temaet, grunnet manglende tidligere forskning. Et dybdeintervju kan 
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derfor identifisere flere variabler som senere kan bli undersøkt ved hjelp av 
kvantitative metoder. Intervjuer kan også bli brukt etter at det er blitt utført en 
kvantitativ forskning for å undersøke resultatene nærmere (Strauss og Corbin, 1998).  
Som Robson (1993) poengtere kan intervjuer følge opp en påstand med et nytt 
spørsmål som kan gi et bredere perspektiv. Zikmund m.fl. (2013)  peker også på 
fordelen ved å kunne diskutere sensitive temaer og gi større innsikt hos et individ.  
 
3. 3: Utvalg 
 
Innenfor kvantitative studier blir deltakerne valgte ved formål av at de er et 
representativt utvalg for å øke kredibiliteten til studien. Forskerne bestemmer seg for 
et antall og velger tilfeldig ut fra en gruppe for å lettere kunne generalisere (Streiner, 
2013).  Han sier videre at kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitative ved 
formålsrettet utvalg. Med formålsrettet utvalg menes at forskeren velger ut sine 
informanter på grunnlag av deres kunnskap, dermed hviler studien på forskeren sin 
håndtering av deltakerne. En metode for å oppnå et utvalg ved bruk av kvalitativ 
forskning er snøball metoden (Bryman, 2012). Med snøball metoden velges det først 
ut et utvalg av en populasjon, valgt ut ved bruk av tradisjonelle 
sannsynlighetsmetoder (Zikmund et. al, 2013). En av respondentene peker forskeren 
videre til andre respondenter og da øker ”snøballen” i størrelse (Streiner, 2013). En 
klar ulempe med denne metoden er at man kan oppnå en homogen gruppe. Streiner 
(2013) nevner også en annen metode kalt nøkkelinformanter, dette er mennesker som 
sitter på spesiell informasjon som ikke gjennomsnittet har kunnskap om. Selv om det 
finnes flere andre måter å finne sitt utvalg til forskningen er det disse to vi har brukt. 
Siden vi allerede samarbeidet med Kruse Smith Entreprenør AS vet vi at de har 
kunnskap om OPS grunnet deltakelse i slike prosjekter. De ga oss navn til andre som 
vi burde snakke med og bruker dermed snøballmetoden. Alle informantene var 
prosjektledere under byggeperioden og/ eller prosjektledere under driftsperioden. 
Dette ble gjort for å gi mulighet for klarere data i henhold til de ulike risikotypene. Vi 
antok at en prosjektleder, som kun var med under byggeprosessen, ikke hadde 
tilstrekkelig kunnskap om risikoene under driftsperioden og vice versa.  
 
	   35	  
Den første casen som ble valgt var Aquarama i Kristiansand. Denne ble valgt på 
grunnlag av at det et av de få virkelig store OPS prosjekter i Norge utenfor 
veisektoren. I litteraturen viste vi til hva det i Storbritannia beskrives som et OPS 
prosjekt (HM Treasury, 2003) og Aquarama faller innenfor denne kategorien. 
Prosjektet var også i samarbeid med kommunene og ikke staten. Og samtlige aktører 
var nasjonale, i kontrast til den case nummer to. Pr mail tok vi kontakt med bedriftene 
BRG AS, Kruse Smith Entreprenør AS og kommunen da disse var deltakerne fra 
privat og offentlig side. Informantene er personer som har god kjennskap til prosjektet 
som skal studeres. Informant 1 var prosjektleder for Kruse Smith Entreprenør AS, 
mens informant 3 var prosjektleder fra BRG AS. Fra informant 1 fikk vi navnet til 
informant 2 fra kommunen. Siden forskning vår er et utvalg og vi kun er interessert i 
nøkkelpersoner valgte vi bort de som satt under prosjektlederne.   
Tabell: 1 – Informantliste Aquarama 
 
Den andre casen som ble valgt var Kristiansand – Grimstad veien,  videre kalt E – 18 
prosjektet. Denne ble valgt fordi vi ønsket et annerledes prosjekt enn Aquarama, for å  
danne et sammenligningsgrunnlag av ulike prosjekter. Denne casen hadde også en 
stor internasjonale aktør med erfaring fra tidligere OPS prosjekter og man ønsket å se 
om dette kunne påvirke resultatet. Samtidig har E – 18 prosjektet blitt svært omtalt i 
media og vi ønsket å få en bedre forståelse av det offentlige og private samspillet. 
Ved å sende mail til statens vegvesen ble vi videresendt til Informant D, 
snøballmetoden ble også brukt i denne sammenhengen. Den viste seg å være svært 
effektiv i form av interesserte deltakere og vi satt dermed med flere informanter. Den 
enkleste metoden var å få en person til å anbefale andre.  
E-­‐	  18	  	   Stilling	  i	  prosjektet	   Offentlig-­‐/Privatpart	  
Informant	  A	   Administrerende	  direktør	  
Agder	  OPS	  Vegselskap	  
under	  anleggsfasen	  
Privat	  
Informant	  B	   Driftsleder	   Offentlig	  
Informant	  C	   Administrerende	  direktør	  	  
Agder	  OPS	  Vegselskap	  
Privat	  
Informant	  D	   Prosjektleder	   Offentlig	  
Tabell: 2 – Informantliste E – 18 prosjektet 
Aquarama Stilling i prosjektet Offentlig-/Privatpart 
Informant 1 Prosjektleder  Privat 
Informant 2 Prosjektleder Offentlig 
Informant 3 Prosjektleder  Privat 
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3.	  4:	  Presentasjon	  av	  casestudiene	  	  
 
3.	  4.	  1:	  Aquarama	  prosjektet	  
 
Aquarama er Kristiansands nye bade- og svømmeanlegg samt idrettsanlegg, 
treningssenter, spa, hotell, parkeringshus og næringslokaler. Forretningsideen som lå 
til grunn i prosessen var at Aquarama skulle være en aktivitetsarena for helse og 
opplevelse. Anlegget hadde en totalkostnad på ca. 1 mrd. og er med dette Norges 
største OPS- prosjekt, om man ser bort fra veisektoren. Prosjektet tillot det private å 
utvikle prosjektet gjennom konkurransegrunnlaget, mens de kommunale pålagte 
oppgavene skulle bli ivaretatt.  
 
Aquarama er et samarbeid mellom Kristiansand Kommune som den offentlige part, 
mens Kruse Smith Eiendom og BRG Eiendom står på den private siden gjennom 
selskapet Aquarama Kristiansand AS, hvor de eier 50% hver. Bygget sto ferdig 2013, 
og de private partene har påtatt seg driften av anlegget i 60 år. I 2063 kan kommunen 
velge å kjøpe tilbake bygget etter teknisk verdi. Aquarama Kristiansand AS har 
utviklet forprosjekt, prosjektering og bygging, totalentreprenørene var Kruse Smith 
DA og AF BRG.  
Kristiansand kommune eier idretts- og badeanlegget, driftstjenestene blir levert av 
Aquarama Kristiansand AS, som eier resten av anlegget. Kommunens kjøp av 
tjenester omfatter disponering av idrettshallen hele døgnet gjennom hele året. De 
kjøper også skolesvømming for alle grunnskoler i Kristiansandsregionen og de 
videregående skolene i Kristiansand (med en definert tid og andel av badet), samt tid 
til svømmeidrett og varmtvannsbasseng som et tilbud i helsetjenesten.  
Anskaffelsesprosedyren var ”konkurranse med forhandlinger”. Kommunen finansierte 
arealene for formidling av sine lovpålagte oppgaver, mens Aquarama finansierte 
øvrige kommersielle oppgaver. De kommersielle arealene er ment til å subsidiere 
kommunens lovpålagte oppgaver.   I 2013 ble Aquarama nominert til årets bygg. 
(Informasjon hentet fra: www.aquarama.no og kommunikasjon med Kruse Smith 
Entreprenør AS) 
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3.	  4.	  2:	  E-­‐18	  prosjektet	  
 
Prosjektet omfatter totalleveranse av veistrekningen E-18 Grimstad - Kristiansand og 
en driftsperiode på 25 år etter ferdigstillelse.  
 
Agder OPS Vegselskap AS (AOV) inngikk kontrakt med Vegdirektoratet juni 2006, 
kontrakten innebærer at Agder OPS Vegselskap AS skal sørge for at veien 
finansieres, prosjekteres, vedlikeholdes og drives. Veien ble påbegynt samme år 
kontrakten ble inngått og åpnet for trafikk i 2009. Ansvaret for veien ligger hos Agder 
OPS Vegselskap AS frem til 2034. Opprinnelige eiere av selskapet var Bilfinger 
Berger Project Investment S.á.r.l. (50%), Sundt AS (35%) og E. Phil & Søn AS 
(15%).  For selve byggingen av veien ble det inngått en avtale mellom Agder OPS 
Vegselskap AS og CJV E18 Grimstad – Kristiansand ANS, som var et 




Bompengeselskapet Aust Agder Vegfinans AS har avtale med vegdirektoratet om å 
kreve inn bompenger på strekningen. Bompengene vil være en del av den årlige 
godtgjørelsen fra Vegdirektoratet til AOV.   
 
Figur: 2 – Organisasjonsoppbygging (www.agderops.no)	  
 
(Informasjon hentet fra: www.agderops.no, og kommunikasjon med Agder OPS 
Vegselskap AS) 
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3. 5: Intervjuguiden 
 
Gjennom semi- strukturert intervju ble forskningsspørsmålene og litteraturen brukt 
som et rammeverk. Ved å ta utgangspunkt i dette rammeverket kunne vi lettere 
identifisere hovedspørsmål og underpunkter som vi ønsket at informantene skulle 
debattere. Siden et av forskningsspørsmålene går utpå å gi bedre forståelse av risiko 
innenfor de ulike prosjektfasene valgte vi å dele opp spørsmålene etter de 
prosjektfasene som er presentert. For å høyne datakvaliteten brukte vi de spesifikke 
prosjektene da det blir lettere for deltakerne å relatere spørsmålene til virkelige 
hendelser og ikke svare ut ifra det de har lært av teorien. Dette betyr at vi ikke spurt 
om risiko under generelle OPS prosjekter, men tok utgangspunkt i casene våre. OPS 
prosjektene var svært forskjellige og vi tok forbehold om at svarene til informantene 
kunne være forskjellige av naturlige årsaker. Dette så vi ikke på som et minus. Det ble 
heller en måte å vise at alle prosjekter er forskjellige, men hadde faktorer som gjorde 
dem sammenlignbare. Etter å ha gjennomgått prosjektfasene avsluttet vi de konkrete 
spørsmålene og ga rom for refleksjon. Deltakerne har da gått gjennom de ulike 
risikoene i prosjektet og kunne da lettere utdype hvordan de mente risikoen og da 
risikofordelingen er til forskjell fra et tradisjonelt prosjekt. Avslutningen på intervjuet 
omhandlet deres valg av å bruke OPS som gjennomføring av et prosjekt og, med den 
erfaring de har tilegnet seg, ser på fremtidige OPS prosjekter. Denne avslutningene 
ville gi informasjon som kunne relateres til risikoforskjellene. 
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Kapittel 4: Resultat 
	  
Resultatene er organisert etter forskningsspørsmålene der de to siste spørsmålene vil 
være videre inndelt i casene. Ved resultater av plassering av risikotyper i faser vil det 
bli presentert en tabell på slutten, denne tabellen vil i fordelingsresultatet bli påbygd 
med de rettmessige eierne av risikotypen i hver enkelt case. 
 
4. 1: Hvilke prosjektfase tilhører de forskjellige risikoelementene? 
 
Anbud- og kontraktrisiko 
Informantene fra begge caser var samstemte om at risikoen rundt anbud og 
kontraktsutformingen ble avklart etter prosjektets planleggingsfase, videre var de 
enige om at risikoen for uforutsette ting rundt mangler i kontrakten ville være tilstede 
gjennom hele prosjektet. Ifølge informantene legger kontrakten ledende føringer på 
samarbeidet, og den vil ha en funksjon gjennom alle faser etter signering, risikoer kan 
eventuelt oppstå ved mangler i den, eller uforutsette ting ikke kontrakten gir løsning 
på. Men at anbudsrisikoen ville hovedsakelig være over etter valgt aktør, i 
planleggingen, da begge aktører har fått tilslag.  
Faser:  
Anbud: Oppstart-, og planleggingsfase. 
Kontrakt: Planlegging-, gjennomføring-, avslutning-, og driftsfase. 
 
Finansiell risiko 
Ifølge informantene ligger denne risikoen ved prosjektet gjennom hele livsløpet fra 
planleggingen, der driftssidens lange livsløp øker den finansielle risikoen betraktelig 
på driftssiden av prosjektet. Dette viser at finansiell risiko er særlig relevant i fra 
planleggingsfasen og ut prosjektet.  Informant A(privat) underbygger dette, ”den 
finansielle risikoen er i hovedsak tilstede gjennom prosjektet fra planlegging til 
driftsslutt”. 
Faser:  
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Kvalitetsrisiko 
Funnene våre viser til at kvalitetsrisikoen er i stor grad tilstede i tre faser, 
planleggings-, gjennomførings-, og driftsfasen. Alle informanter viser til at 
kvalitetsrisikoer for gjennomføringen er tilstede. Kvalitetsrisikoen ligger i stor grad på 
de krav man får for planlegging, men også med tanke på planleggingen for kvalitet 
gjennom det lange livsløpet, informant 1(privat) og C(privat). Sitater fra informant D 
og 3 underbygger funnene videre. ”Vi hadde mange krav i planleggingen som skulle 
sikre kvalitet”, informant D (offentlig). ”Videre ligger det i kontrakten at kvaliteten 
skal følge ”tiden”, slik at OPS selskapet må i driftsfasen også ha fokus på dette”, sier 
informant D. ”Utviklingen i løpet av 60 år er vanskelig å forutse, og kvalitetsstandard 
i driftsfasen er en risiko, anlegget skal være attraktivt over tid”, informant 3(privat).  
Faser: 
Planlegging-, gjennomføring-, og driftsfase. 
 
Innovasjonsrisiko 
Informantene var enstemmig om at innovasjonsrisikoen i selve byggeprosjektet vil 
ligge i planleggingen. Men at innovasjon med henhold til drift vil kunne være en 
mulighet i framtiden. Dette blir støttes ved blant annet følgende funn fra informant 1 
og D. Innovasjonsrisikoen er noe som ligger til planleggingsfasen der grunnlaget for 
dette blir lagt, samt driftsfasen der man kan drifte annerledes, ifølge informant 1. 
”Innovasjonsmulighetene blir begrenset ut fra de kravene vi setter, noe som påvirker 
den private aktørs planlegging”, informant D.  
Faser: 
Planlegging- og driftsfase. 
 
Drift- og vedlikeholdsrisiko 
Det viser seg naturlig fra funnene at risikoen opptrer i driftsfasen. Dette underbygges 
med følgende sitater fra informant C og D. ”Dette er en risiko for oss i framtiden, og 
vedlikeholdet vil være sterkt knyttet til trafikkmengde(ref. etterspørsel)”, informant C. 
Dette er en risiko i driften ifølge informant D, ”de har påtatt seg å drifte veien i 25 
år”.  Informant 1 bekrefter videre at driftsrisikoen vil starte ved ferdigstillelse og 
vedlikeholdet kan ses som en funksjon av etterspørselen.  
Faser: 
Driftsfase 
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Effektivitetsrisiko  
Informantene viser til at effektivitetsrisikoen er tilstede i samtlige faser. Der 
informant D forklarte at effektiviteten er en risiko gjennom hele prosjektet, der man 
allerede fra oppstarten er avhengig av en viss framgang. Informantene 1, 2(offentlig) 
og 3 mener risikoen allerede er tilstede i planleggingsprosessene, videre vil risikoen 
ha en framtredende rolle i selve gjennomføringen, avslutningen(ref. tidsfrist) og 
driftssiden av prosjektet. Informant D og 2 underbygget videre at effektivitet er en 





Ifølge informantene er det bruken som er avgjørende, og at det dermed er driftsfasen 
denne risikoen gjør seg gjeldende. Følgende sitat fra informant 2 bekrefter dette: 




Ut fra funnene kan vi presentere følgende tabell der sammenhengen mellom 
risikotype og prosjektfase fremgår. Anbud- og kontraktrisiko er oppdelt da det ville 
gitt et galt bilde med disse i samme tabellinje: 
 
Risiko/Faser	   Oppstart	   Planlegging	   Gjennomføring	   Avslutning	   Drift	  
Anbud	   X	   X	   	   	   	  
Kontrakt	   	   X	   X	   X	   X	  
Finansiell	   	   X	   X	   X	   X	  
Kvalitet	   	   X	   X	   	   X	  
Innovasjon	   	   X	   	   	   X	  
Drift	  og	  vedl.	   	   	   	   	   X	  
Effektivitet	   X	   X	   X	   X	   X	  
Etterspørsel	   	   	   	   	   X	  
Tabell: 3 – Risikotyper i prosjektfaser 
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4. 2: Hvordan er risikofordelingen mellom den offentlige- og private 
aktøren i et OPS prosjekt? 
Her er funnene presentert innenfor tilhørende case. 
 
4. 2. 1: E-18 prosjektet: 
 
Anbud- og kontraktrisiko 
Målet var å finne en grense for hvor mye risiko man kan allokere bort som aktørene 
ville ta på seg. Vegdirektoratet definerte selv hvilken risiko de ville beholde. 
Informant D(offentlig) sa følgende om allokering av risiko i kontrakten: ”Den som 
best kan styre eller påvirke risikoen, den skal ha den og det var hoved prinsippet i 
utformingen av kontrakten”. Risikoen rundt spesifikasjoner i anbudet lå på offentlig 
part i oppstart og planleggingen, samtidig lå risikoen på leverte tilbud på private, 
ifølge informant A(privat).  Informant A og C(privat) viste til at kontrakten er et 
viktig styringsverktøy i samarbeidet gjennom hele prosjektet. I henhold til eventuelle 
endringer av kontrakten sa informant D, ”alt nytt er vårt” og refererte da til endringer 
i lovverk som førte til endringer av prosjektet. Og eksemplifiserer med at da E – 18 
ble bygd kom det et nytt direktiv som førte til endringer av tunnelene. For den private 
part førte det til en økning av kostnader i form av risiko de ikke hadde kontroll over, 
Vegdirektoratet betalte denne ekstra kostnaden. Det må likevel ses på som en ekstra 
risiko for den private part i form av renter på deres lån på 3 milliarder, presiserer 
informant D.  
 
Utslippsbegrensningskrav skulle den private part holde seg innenfor. Nye krav kom to 
år inn i prosessen, dette lå utenfor kontrakten å ble dermed noe den offentlige part 
måtte ta på sin side, ifølge informant D.   
 
Staten påtok seg grunnavtaler rundt eiendommer og kulturminner. Informant D 
presiserer at byggestopp på grunn av problemhendelser rundt dette tok staten på seg. 
Når et problem ved dette oppsto ordnet det seg ved at OPS Selskapet bygget andre 
plasser mens dette ble løst. ”Dette underbygger  den løsningsorienterte delen av 
samarbeidet i prosjektet”, informant D.  
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OPS selskapet påtok seg risiko for grunnforhold på strekningen. Informant A mener at 
dette var grunnet i at OPS selskapet hadde best forutsetning til å kunne håndtere 
denne risikoen.  Anbudsgrunnlaget hadde ikke innlagt ferdige grunnundersøkelser, 
ifølge informant C  var dette beregninger OPS selskapet selv måtte gjøre. Disse 
funnene viser at offentlig aktør har anbudsrisikoen i oppstarten mens begge har 
eierskap i planleggingsfasen. Kontraktrisikoen er tillagt begge parter.  
Eierskap til risikotypen: 
Anbud: 
Offentlig: Oppstarts- og planleggingsfase 




Finansieringsrisikoen går blant annet på at før man inngår en bindende kontrakt må 
den private part ha klare finansierings muligheter. De lånte 3,5 milliarder og hadde en 
egenkapital på 141 millioner, grunnen til at de fikk mulighet til å låne 3, 5 milliarder 
er at de hadde en kontrakt med den norske stat, samt eierne stilte som garantister. Men 
finansieringsrisikoen lå fullt og helt på den private. Den private parten forsikret 
lånene sine gjennom amerikanske selskaper med AAA rating, i følge informant A. De 
skulle dekke gjelden dersom AVO misligholdt lånen. Etter finanskrisen slo til gikk 
flere av disse selskapene fra AAA til BB-. Noe som igjen var den private sin risiko, 
ifølge informant A.    
 
Den internasjonale krisen påvirker også fremtidige finansiell risiko i stor grad viser 
informant C til. AVO har penger i banken og det lave rentenivået gjør at firmaet taper 
potensielle gevinster. Valutalånene er låst for all fremtidig og påvirkes ikke av 
endringer i rentene eller valuta. Informant A uttalte følgende om renter ”… inngått 
hovedsakelig fast rente lån…da vet man hva man skal betale”. For å opprettholde 
samarbeidet med den offentlige parten var finansieringsmodellen ”Open Book” og ble 
revidert av revisor samt vegdirektoratet.  
 
Vegdirektoratet betaler fire ganger i året, for drift, tilgjengelighet men er ikke regulert 
for trafikkmengde. Informant D forklarte videre at betalingen ikke blir regulert av 
inflasjon, men er flat og går over 25 år. Så inflasjonsrisikoen er tillagt det private.  
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Skatt og moms er en stor del av denne finansielle modellen og skapte en risiko for den 
private parten. Det ble med Skatt Øst forhåndsavtalt at skatten skulle betales ved 
driftsstart. Da dette ble avtalt var ikke prosjektet delt inn i tre strekninger. Denne 
endringen førte til Skatt Sør mente at AVO måtte betale moms fortløpende. På et 
tidspunkt skyldte den private aktøren 180 millioner og hadde en forsinkelse rente på 
15%. Det ble bestemt at vegdirektoratet skulle betale for denne tilleggs risikoen, i 
følge informant D, og AVO unngikk å ta opp ytterlige lån. Dette tilfalt det offentlige i 
stor grad fra et kontraktperspektiv der ”alt nytt er vårt”, informant D. 
 
Dersom en av eierne i AVO gikk konkurs blir dette regulert i kontrakten. Etter endt 
byggeperiode opplevde entreprenørene å gå i minus, noe som igjen førte til at en gikk 
konkurs. Informant A forklarte hva som ville skje og uttalte følgende ”De to andre går 
inn og kjøper opp konkursdelen”, men at det i utgangspunktet er den private sitt 
ansvarsområde.  




AVO sin hovedjobb var å sikre kvaliteten på prosjektet, i følge informant A. 
Informant C sa ” Statensvegvesen satt med 13 – 14 mann som drev den mest 
detaljerte oppfølgningen”, selv om det i grunn prinsippet var AVO sitt ansvar. 
Vedkommende mente dette skyldtes den store bruken av statensvegvesen sine 
håndbøker. Informant B kommenterte at veien skal leveres over til det offentlig etter 
25 år og være ved god standard. Informant B la vekt på bruken av materialer og 
forventet levetid. Offentlige aktør var mer interessert i langvarige produkter som 
skulle vare over livsløpet som for eksempel betongen, enn asfalten som må legges ny 
i gjennomsnitt hvert femte år. Ut fra disse funnene tillegges risikotypen den private 
part. 
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Innovasjonsrisiko 
Informant D og C forklarte at alle begrensninger rundt veibygging svekker 
innovasjon. De viste til at entreprenøren ønsket å bruke en type tysk rekkverk som 
ikke er brukt i Norge. Dette rekkverket var ikke godkjent i Norge og statesvegvesen 
mente det måtte testes. Entreprenøren valgte å følge håndbøkene og informant D 
mente dette var et klart svekkelsesmoment av innovasjon.  I dette prosjektet mente 
informant C og D at statensvegvesen sine håndbøker førte til liten grad av innovasjon 
da entreprenøren hadde liten eller ingen reell frihet på feltet. Informant C uttalte blant 
annet at ”Dersom ikke det står i deres (refererer til statensvegvesen) håndbok så synes 
de det er en dårlig løsning”.  I retroperspektiv uttalte informant D at ”Hvis jeg skal 
være med på en OPS kontrakt til, så må vi slippe dette litt løsere”. Denne risikotypen 
er tillagt både offentlig og privat part i planleggingsfasen, driftsfasens innovasjon er 
privat part sitt ansvar. Dette underbygges med at informant C og D mente denne 
risikoen ligger litt på begge parter. Der det offentlige i planleggingen begrenser 
innovasjon, men innovasjon med tanke på mer effektiv drift er tilstede for privat part. 
Eierskap til risikotypen: 
Offentlig: Planleggingsfase. 
Privat: Planlegging- og driftsfase. 
 
Drift- og vedlikeholdsrisiko 
Funnene våre viser at eierskapet til drift- og vedlikeholdsrisiko ligger hos privat part. 
Privat aktør har inngått en drifts- og vedlikeholdsavtale med NCC i fem år, under 
kontraktsforhandlingene var NCC delaktig rundt driften. De kalkulerte drifts 
kostnaden, men ønsket ikke å binde seg for mer enn 5 år. En risiko som AVO kunne 
ha tatt inn over seg er at det var en grunn til at de ikke ønsket mer enn fem år, i følge 
informant C. I løpet av disse årene har NCC tapt på rundt 2 millioner hvert år og man 
kan da forvente en kostnads økning for AVO når de nå skal forhandle frem en ny 
avtale. Informant A sa  at ” Det ligger en risiko igjen på OPS selskapet om de klarer å 
kontrahere nye avtaler med samme rater. Det tror jeg er litt krevende akkurat nå fordi 
prisen har gått veldig opp.” 
 
Videre underbygges eierskapet i at betalingen til den private aktøren skjer på grunnlag 
av tre punkter. Punkt en er grunnbetalingen. Driftsstandarden må overholdes, og 
informant B uttalte følgende ” For hvert minutt et eller flere felt har redusert 
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fremkommelighet så genererer det trekk og det er da i OPS selskapets interesse å ha 
minst mulig utilgjengelighet”. Ulykker genererer ikke trekk pga. utilgjengelighet. 
Punkt tre er en bonus, ”den ble utbetalt dersom ulykkefrekvensen er veldig lav,” sier 
informant D. I følge alle fire informantene, skulle bonusen fremme en incentiv for 
sikkerhet. Den private aktøren får utbetalt 2 millioner maks i bonus, og informant D 
sa ”bonusen bør ikke være mindre ihvertfall”. ”Veien har ikke fått en sikrere 
utforming over tilbudet i den hensikt å innhente bonusen”, sa informant C.  




Risikoen for effektiviteten ligger til OPS selskapet, ifølge informantene. Med unntak 
av effektiviteten ved å få prosjektet på beina og ut på anbud som ligger til det 
offentlige, ifølge informant B og D. Tidsrisikoen for gjennomføring ligger også på 
OPS selskapet og de fikk dagmult dersom de ikke leverte innen tidsfristen.  
Eierskap til risikotypen: 
Offentlig: Oppstartsfase. 
Privat: Planlegging-, gjennomføring-, avslutning-, driftsfase.  
 
Etterspørselsrisiko 
Etterspørselsrisikoen er i stor grad den private aktør sin, men det offentlige har 
bominntjening som en risiko. Det offentlige betaler ikke for antall biler som kjører på 
E – 18, og dermed heller ikke for økt vedlikehold, ifølge informantene. Dette 
indikerer at denne risikoen tilfaller det private. Trafikkmengde ble diskuterte i 
begynnelsen av kontraktsforhandlingene men ble gått bort i fra. Vi fikk inntrykk av 
intervjuobjektene om at det faktum at trafikkmengde risikoen ble lagt til den private 
ikke endret totalkostnaden. Ved svekkelse av etterspørsel vil risiko tilfalle den 
offentlige negativt i form av svekkelse av inntjening ved bomstasjonene, ifølge 
informant B. Samtidig vil driftsbetalingen for veien være høyere enn drift og 
vedlikehold i forhold til etterspørselen. Men informant B og D viser til at dette er en 
liten risiko, og at de ser etterspørselsrisikoen som privat sitt. 
Eierskap til risikotypen: 
Privat 
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Disse funnene kan plasseres inn i tidligere presentert tabell og man får sammenheng 
mellom prosjektfase, risikotype og eierskap til risikotypen. Der eierskapet til 
risikotypen er merket henholdsvis med offentlig, privat, og begge. 
 
 
Risiko/Faser	   Oppstart	   Planlegging	   Gjennomføring	   Avslutning	   Drift	  
Anbud	   Offentlig	   Begge	   	   	   	  
Kontrakt	   	   Begge	   Begge	   Begge	   Begge	  
Finansiell	   	   Privat	   Privat	   Privat	   Privat	  
Kvalitet	   	   Privat	   Privat	   	   Privat	  
Innovasjon	   	   Begge	   	   	   Privat	  
Drift	  og	  
vedl.	  
	   	   	   	   Privat	  
Effektivitet	   Offentlig	   Privat	   Privat	   Privat	   Privat	  
Etterspørsel	   	   	   	   	   Privat	  
Tabell: 4 – Risikoeierskap E-18 
 
4. 2. 2: Aquarama prosjektet: 
 
Anbud- og kontraktrisiko 
Kommunen lagd opprinnelig et OPS tjenestekjøp som viste en enkel idrettshall, 
badeanlegg og noe næringslokaler. I konkurransegrunnlaget ble det åpnet for at man 
kunne øke utnyttelsesgraden og dermed øke den kommersielle siden. Kommunen 
definerte de lovpålagte aktivitetene, tilbyderne kom med tilbud om hvordan dette 
kunne organiseres og hvor mye det ville koste kommunen å ha tilgang til de 
lovpålagte oppgavene. ”Konkurranse grunnlaget sa mye om risikofordeling så vi viste 
hva vi gikk inn i”, informant 3(privat). To stykker leverte skisseprosjekt. ”To tilbud er 
egentlig litt lite, men var to, så det ble konkurranse i hvertfall”, sier informant 
2(offentlig). Prosjektutviklingskostnaden innebærer en stor risiko, privat side satset 
rundt 25. mill. på utviklingen, informerer informant 1(privat). ”Når inngangsbilletten 
for tilbyderne er så høy så er det også en risiko for kommunen å ikke få tilbydere, og 
en mislykket konkurranse. Den største risikoen i OPS ligger egentlig i å få tilbydere 
som er villig til å regne på prosjektet”, informerer informant 2. Funnene her viser at 
anbudsrisikoen er tilstede for offentlig part i oppstartsfasen, og for begge parter i 
planleggingsfasen.  
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Risikoer ble prøvd definert og fordelt så godt det lot seg gjøre i prosjektet. Private 
aktører viser til at risiko i hovedsak lå på dem. ”Men ”alt” var egentlig vår risiko”, 
sier informant 1. Informant 3 sier at ”jeg tror kommunen gjorde riktig ved å legge så 
mye risiko på den private aktøren, slik at det var opp til oss å håndtere disse 
risikoelementene. Det var en fornuftig fordeling”.  
 
Risikoen for rehabiliteringer er stor ved et 60 års tidsløp. ”I avtalegrunnlaget ligger 
det mekanismer som håndterer eventuelle store rehabilitering, hvordan dette kan 
gjøres i samarbeid mellom Aquarama og kommunen, eller vi kan overta det fullt og 
helt. Veldig spenstig å gå på 60 år, det normale hadde vært 25 år syns jeg”, sier 
informant 2. Videre underbygger informant 2 med at 60 år muligens ble valgt fordi 
kommunen ville ha et langsiktig perspektiv og forutsigbar økonomi.  Informant 3 sier, 
”sett i ettertid er det nok for lenge”. Dette begrunner informant 3 med at utvikling 
over 60 år er vanskelig å forutse. Her ligger det en risiko for at avtaleverket fraviker 
fra hvordan tidene er. 
 
Risiko rundt forurensning lå på kommunen, sier informant 1. ”Vi tok noe risiko, 
forurensning i grunnen, men det var minimalt”, ifølge informant 2. Funnene indikerer 
at kontraktrisikoen er tillagt begge parter.    
Eierskap til risikotypen: 
Anbud:  





Kommunen gikk selv inn på eiersiden noe som senket den finansielle risikoen. ”Det 
vi så når de leverte inn tilbudet i 2008 var at finansieringskostnadene for de private 
utbyggerne ble ganske høye, det var høyt egenkapitalkrav fra bankene sin side, og det 
var høyere rentenivåer. Vi hadde en ramme for dette tjenestekjøpet og vi kom over 
denne rammen hvis det private skulle finansiere. Så da hadde vi en sak fram for 
bystyret hvor vi var innstilt på at kommunen gikk inn som eier av disse to seksjonene, 
idretts- og badeanlegget. Med lån i kommunalbanken til vesentlig lavere rente, og vi 
kom meget greit innenfor rammen”, informant 2. ”Det var en ren finansiell 
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begrunnelse bak dette”, presiserer informant 2. Det private så heller ikke negativt på å 
få offentlig eiere inn i prosjektet, ”det senket den private parts kapitalbinding og det 
ga en sikkerhet til de private långiverne at det offentlige viste at dette har vi tro på”, 
sier informant 1.  
 
Prosjektet har risiko knyttet til selve investeringen men også til driftskostnadene i det 
lange perspektiv for privat aktør, informerer informant 1. Den private part sine lån 
gikk løpende, men en del ble konvertert til fastlån for å redusere den risikoen. ”Men 
vi hadde en åpen risiko rundt finansieringskostnaden”, sier informant 1. Så eierskapet 
til finansiell risiko er privat sitt.  
 
Risikoen for konkurs er lagt til den private part, ”vi fått garantier fra eierne BRG og 
Kruse Smith som eier Aquarama AS ved en eventuell konkurs”, informerer informant 
2. Informant 1 sier at den private part har et økonomisk sikkerhetsnett om det går feil 
vei, mulighet til å avslutte samarbeidet etter et gitt tidsløp med en avtalt risiko. 




”Det var nøkkel i døra opplegg med funksjonskrav som var bestilt fra kommunen, der 
tilstandsgrader var satt, så det lå i avtalegrunnlaget at levedyktige løsninger måtte 
velges”, sier informant 2. Kvalitet var den privates ansvar og informantene samstemte 
om. Da tilfaller eierskapet til denne risikoen det private. Dette underbygges videre 
med videre refleksjon. ”Det private hadde som mål at summen av 
investeringskostnader og neddiskonterte driftskostnader skulle være lavest mulig. Noe 
som betyr at vi kunne gå opp i kvaliteter med et så langt livsløp”, informerer 
informant 1. Informant 2 informerer om det samme; ”Vi ser i ettertid at vi har fått et 
kvalitativt veldig bra svømme og badeanlegg, bedre enn det vi normalt ville fått når vi 
ser på tilsvarende som er bygget andre steder i landet. Idrettshallen der har vi et litt 
annet regime, litt mer tradisjonelt, fungerer mer som en totalentreprise. Vi kjøper drift 
og vedlikeholdstjenester fra Aquarama, som vi har forhandlet om og skal være 
konkurransedyktige. Der har vi ikke samme krav om tilstandsgraden, og der ser vi at 
de har gitt oss en idrettshall som er grei nok, men ligger ikke på pluss siden for å si 
det sånn, den er ok”.  Informant 2 sier videre om oppfølgningen, ”kvaliteten ble fulgt 
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opp av kommunen som tok en byggherreombudsrolle, vi ga råd, men tok ingen 
avgjørelser, da måtte vi også tatt ansvar for risikoen”.  




Angående innovasjonsrisikoen mener alle informantene at prosjektet la godt til rette 
for innovasjon, og at risikoen ved innovasjon var satt til den private aktøren. ”Helt 
frie tøyler, og vi skulle få til en modell rundt både finansiering, organisering, 
bygging,” kommenterte informant 1. ”Den økte utnyttelsen kan man se som en 
innovasjon i dette OPS prosjektet”, mener informant 2. Dette er informant 1 samstemt 
med, og mener at det offentlig aldri ville bygd annet enn det de trengte for de 
lovpålagte oppgavene. Videre mener informant 1 at kompetanse utnytting fra privat 
side er viktig og en form for innovasjon i prosjektet og OPS, ”Vi kan i et OPS få brukt 
og betalt for vår kompetanse, og få betalt for den”, sier informant 1.  
Eierskap til risikotypen: 
Privat 
 
Drift- og vedlikeholdsrisiko 
”Risikoen ved drift og vedlikehold er sterkt knyttet til etterspørsel, kostnadene knyttet 
til kommersielle inntekter og driftsansvaret ligger som den store risikoen for oss 
private”, sier informant 1. Informant 2 underbygger dette, ”risikoen på driftssiden er 
Aquarama AS sin”. Informant 3 viser til at det kommersielle innholdet må være 
attraktivt over tid, og at det her ligger utfordringer og fremtidige risikoer ved 
driftsendringer i løpet av det lange livsløpet. Informant 1 viser til at 
oppstartskostnadene for driften var større enn det de trodde, det å lære opp folk og få 
systemet i gang. Privat part mente dette burde legges som en investeringskostnad i 
starten av prosjektet, men det var ikke kommunen interessert i. ”Hadde vi visst disse 
kostnadene vi vet i dag så hadde vi vel heller sagt at da lar vi det heller være, vil jeg 
tro, men så tøffe var vi ikke”, sier informant 1. Kostnaden ble nesten dobbel så store 
en privat part regnet med, og elementene her er vanskelig å budsjettere for risiko, 
presiserer informant 1.  Økning i energinivå over den tids dagens nivå måtte 
kommunen ta, dette var ikke privat part interessert i å ta risikoen for. ”Om denne 
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risikoen hadde blitt lagt på de private ville dette blitt lagt inn som en funksjon av 
tjenestekjøpet”, ifølge informant 3 




Effektivitetsrisikoen ligger på den private part, der de har gjennom ansvaret har 
incentiv til at effektiviteten er best mulig, ifølge informant 1, 2 og 3. Informant 2 
pekte på at effektiviteten ved anbudet, og skapelsen av dette var det offentlige sin 
risiko. Om prosjektet ikke var ferdig etter planen var det avtalt dagmult, samtidig som 
Aquarama AS ville miste driftsinntekter, ifølge informant 1.  
Eierskap til risikotypen: 
Offentlig: Oppstartsfase 
Privat: Planlegging-, gjennomføring-, avslutning-, og driftsfase 
 
Etterspørselsrisiko 
Etterspørselsrisikoen ligger på privat side, som inntar de kommersielle inntektene, fall 
i etterspørselen vil gå ut over dem, informerer informant 1 og 3. Informant 2 bekrefter 
også at etterspørselsrisikoen ligger på den privat aktør. 
Eierskap til risikotypen 
Privat 
 
Disse funnene i Aquarama prosjektet plasseres inn i tidligere presentert tabell: 
 
Risiko/Fase Oppstart Planlegging Gjennomføring Avslutning Drift 
Anbud Offentlig Begge    
Kontrakt  Begge Begge Begge Begge 
Finansiell  Privat Privat Privat Privat 
Kvalitet  Privat Privat  Privat 
Innovasjon  Privat   Privat 
Drift og vedl.     Privat 
Effektivitet Offentlig Privat Privat Privat Privat 
Etterspørsel     Privat 
Tabell: 5 – Risikoeierskap Aquarama 
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4. 3: Hvordan er risikofordelingen i et OPS prosjekt annerledes fra 
risikofordeling i et tradisjonelt prosjekt? 
Her vil vi gjennomgå de forskjellene informantene viste til. 
 
4. 3. 1: E-18 prosjektet 
	  
I et OPS prosjekt er anbudsgrunnlaget mye grovere og detaljspesifikasjon vesentlig 
mindre, sa informant D(offentlig). Et eksempel på dette, i følge informant C(privat),  
er byggingen av en bro. Entreprenøren velger selv hvordan broen skal bygges og dette 
er en del av innovasjonsprosessen og en mulig fordel ved OPS.  Før kontrakten 
signeres må kontrakts interessentene gjøre designarbeid selv, og de gjorde 
hoveddesign som da OPS selskapet la til grunn før de gav anbud. Man finner sjeldent 
store beregninger så privat aktør må gjøre slike beregninger selv og prisen settes 
deretter. Teknisk spesifikasjon blir skapt av OPS selskapet og vurdert av statens 
vegvesen, godkjent, og ligger til grunn som teknisk dokumentasjon for kontrakten. 
Statens Vegvesen har, i henhold til bygging av vei, flere håndbøker som må følges.  
 
Det vises også til fordelingsforskjellen ved at det offentlige definerte risikoen de ville 
ta i dette prosjektet. Informant A(privat) mener det i et tradisjonelt prosjekt ville vært 
entreprenøren som definerte risiko de skulle ha, og resten lå på byggherren.  
 
Lite endringer i prosjektet underveis ser informantene som viktig for risikoene, noe de 
mener ofte hender ved tradisjonell gjennomføring. Dette underbygges følgende sitat 
fra informant A, ”det var ikke veldig mye endringer i prosjektet eller kontrakten og 
det er nok et av  suksesskriteriene for et OPS, at man ikke gjør mange endringer”. 
 
Et svakt punkt i mange OPS kontrakter, i følge informant A og D, er at den offentlig 
part ikke betaler før prosjektet er ferdigstilt, og at eventuell delbetaling i større 
omfang tidligere kunne senket totalkostnaden. 
 
Moms problematikken er et forbedringspotensial ved OPS, mener informant A. 
Vedkommende mener videre at risikoer som ble sett på som eliminert grunnet 
forhåndsuttalelser, men som påvirker prosjektet i negativ grad, vil minske muligheten 
for at andre private aktører ønsker å inngå samarbeid. Informant A sa følgende om 
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moms og skatte saken ” Mange sånne ting som må avklares før offentlig privat 
samarbeids kontrakter i noe volum kan seile videre i Norge, både moms og når ting 
skal beskattes. Det er ikke tydelig praksis på det, ikke gode retningslinjer og lovverket 
er heller mangelfullt ”.  Informant C sa at problemet med skatt og moms er hvordan 
man mangler en utarbeidelse av skattekalkyler i slike prosjekter.  
 
Effektiviteten mener informant D at var like god eller bedre i et OPS, når man måler  
det opp mot et tradisjonelt. Informant B(offentlig) mente, på annen side, at 
tradisjonelle prosjekter kan yte samme grad av effektivitet dersom bevilgningen er på 
plass. Informant C la vekt på bankene, og sa ” når man låner mye penger er det noen 
som passer på at de ikke blir utbetalt før man har gjort jobben og at man har den 
framdriften man skal ha.” Vedkommende var samtidig enig med B at det offentlige 
har et stort minus når de bygger tradisjonelt grunnet endringer i statsbudsjettet.  
	  
4. 3. 2: Aquarama prosjektet 
	  
En risiko som er mer tilstede i OPS er risikoen rundt avtalegrunnlag. 
Avtalegrunnlaget måtte utvikles, da en standard som man bruker i tradisjonelt 
prosjekt ikke vil fungere i et OPS. Avtalegrunnlaget blir utviklet sammen som en 
forhandlingssak, kompetente rådgivere på det juridiske og økonomiske var tilstede på 
begge sider av forhandlingsbordet, ifølge informant 2(offentlig). 
	  
Informant 1(privat) viser til finansieringsforskjellen, "det offentlig kan ”alltid” låne 
billigere kapital enn det private, fordi risikoen er flyttet til skattebetalerne. Dette betyr 
at det private aldri kan gjøre en god konkurranse bare basert på det finansielle og i 
min verden vil det være slik at OPS basert på privat finansiering ofte er dyrere enn når 
det offentlige betaler”. Videre presiserer informant 1 at andre elementer veier opp, 
som at man tar et totalansvar og det offentlige slipper risiko. 
	  
Politisk forskjeller er tilstede ved at det offentlige velger OPS på bakgrunn av positive 
erfaringene og forskyvning av den finansielle delen over på leverandør, sier informant 
2. Informant 1 og 2 forteller at gjeldstaket i kommunen muligens kan være en 
motivasjon for bruk av OPS.  
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OPS gir et annet kvalitetssyn på prosjektet fra privat side. Informant 1 viser til at 
tradisjonelt byggeprosjekt har 5 års garantitid, men ved et OPS vil dårlig kvalitet 
utover denne tiden slå tilbake på den private parten. Der stort fokus på 
bygningsmessige løsninger, som over tid gir lavest mulig kostnad er meget viktig.  
Dette underbygges videre av informant 3(privat), ”vi må tenke annerledes i forhold til 
levetidskostnader, så i høyeste grad bidrar dette til innovasjon i forhold til en 
tradisjonell gjennomføring”.  
 
Informantene indikerer at effektiviteten er høyere med OPS, dette underbygges av 
følgende sitater. ”OPS gir nok mer trøkk og framdrift. Og økt fokus rundt økonomi og 
løsninger. Siden de tar ansvar for driften, og det er det som er det viktige her, at man 
velger løsninger fordi man har ansvaret for driften.”, informant 2. ”OPS gir mer 
effektivitet fordi det er sterkt fokus på at man er nødt til å komme i land, og man blir 
tvunget til samhandling på en annen måte”, ifølge informant 1.  
Informant 2 bekrefter videre, ”vi har veldig gode erfaringer fra Aquarama prosjektet, 
både måten konkurransen er gjennomført på og det produktet vi har fått ut av det. Jeg 
må si at kommunen har kommet økonomisk veldig gunstig ut, og vi slipper mye 
risiko. Hvis vi skulle gjort det på mer tradisjonell måte og bygget bare 
idrettsbassenget så hadde dette kostet kommunen mye mer enn det gjør i dag”.  
	  
	  
Ifølge informant 1 er forarbeidet til det offentlige ved et tradisjonelt prosjekt dårligere 
enn når det private gjennomfører det ved OPS. Dette gir større muligheter for uventet 
risiko. I Aquarama hadde de nøye undersøkelser rundt store kostnadsdrivere for å 
skape best mulig kommersielt resultat, ifølge informant 1. Det offentlige har gjerne 
ikke så omfattende undersøkelser i forkant, da de ikke har samme incentiver. Dette 
begrunner informant 1 med at det offentlige er mindre forpliktet i forhold til drift, 
fordi pengene blir bevilget ved underskudd i mange tilfeller. Videre underbygger 
informant 1 med følgende sitat: ”Bevisstheten om at man skal få mest mulig ut av 
hver krone i de sentrale elementene i et OPS er utrolig viktig”, ”OPS og prosesser er 
hoved overskriften; Hvordan optimaliserer vi med begrensede ressurser”.  
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Kapittel 5: Diskusjon 
 
Vi tar først for oss hvilken prosjektfase hvor de forskjellige risikotypene befant seg. 
Videre vil vi ta for oss de ulike risikoene funnene våre viser til og fordelingen av 
disse, og se dette opp mot eksisterende litteratur. Ender delkapittelet med en diskusjon 
der vi tar for oss de to tabellene (Tabell: 4; Tabell 5) med innlagte eierskap. Til slutt 
vil vi foreta en diskusjon om forskjellen mellom risikofordeling i et OPS prosjekt og 
et tradisjonelt prosjekt. Dette for å gi et innblikk i hvordan fordelingen faktisk er 
annerledes i praksissammenheng, og se dette opp mot eksisterende litteratur.  
 
5.	  1:	  Prosjektfase	  inndelingen	  
 
Vi ser ut fra presentert funnene at risikotypens opptreden i prosjektfaser er identiske 
mellom prosjektene som er undersøkt. Derimot har de noen forskjeller fra tradisjonelt 
prosjekt sitt styringsfokuset presentert ved Larson og Gray (2011) og Westland 
(2006). Oppstartsfasen inneholder bare to risikofaktorer (anbudet og effektivitet), 
dette er mye på grunn av at de andre risikotypene har sin opptreden fra 
planleggingsfasen. Så i hovedsak vil oppstarten innebære momenter som Larson og 
Gray (2011) presenterer styringsfokus på, definering av mål, spesifikasjoner, 
oppgaver og ansvar. Der spesifikasjoner vil være de retningslinjer anbudet skal 
inneha. Effektivitetsrisikoen vil her vise til effektiviteten i oppstartarbeidet. 
Planleggingsfasen har større grad av risikotyper i seg, her ser vi at anbudsrisikoen vil 
være tilstede mye på grunn av den private parts planlegging foreligger i stor grad før 
prosjektet er vunnet. Dette kan ses i sammenheng med fokuset ved tradisjonelt 
prosjekt der utarbeidelse av planer, budsjetter, ressurser, bemanning og risikostyring 
er i fokus (Larson og Gray, 2011). En vesentlig forskjell er at OPS legger denne 
planleggingen på den private aktør i mye større grad, før prosjektet er vunnet, dermed 
er risikoen større. Ved valgt samarbeidspartner vil risiko ved kontrakten oppstå, der 
informantene i begge casene siktet til at den styrer samarbeidet, og risikoen for 
mangler i kontrakten vil være gjeldende. Finansiell risiko vil også oppstå i denne 
fasen, da pengebruken i stor grad starter for den private part ved utviklingen av 
prosjektet. Kvaliteten og innovasjonen for prosjektet vil i planleggingen bli ”fastsatt” 
til en viss grad, dette stemmer med at fasen har styringsfokus på plandokumenter som 
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hjelper prosjektteamet gjennom prosjektet (Westland, 2006). Effektiviteten spiller en 
rolle i planleggingen med tanke på utviklingskostnader og tidsfrister.  
 
Gjennomføringsfasen vil fortsatt ha kontraktrisikoen med seg, der den er et styrende 
verktøy. Det finansielle vil ha risiko ved pengebruken på produktet, der informantene 
var enige om at oppfølging var viktig fra begge sider. Oppfølgingen fungere som en 
risikostyrende faktor, der dette innskrenker muligheten for mulige budsjettsprekker og 
feilbruk av midler. Kvalitetsrisikoen vil ha oppfølging i stor grad ved gjennomføring, 
og dette er en kvalitetssikring(ref. vurderingskostnad) som sikrer en risikoreduksjon i 
framtiden (Slack et al., 2010). Både finansiell- og kvalitetsrisikoen samsvarer med det 
Larson og Gray (2011) presenterer som prosjektstyringens fokus, der rapportering, 
kvalitet og prognoser vil stå i fokus. Samt Westland (2006) sitt fokus på kontinuerlig 
oppfølging i gjennomføringsfasen for å sikre byggherres krav ved leveransen.  
 
I avslutningsfasen vil kontrakten være avgjørende i forhold til produktets tilstand og 
utforming. Finansiell risiko vil være sterkt knyttet til tidsfristen (ref. 
effektivitetsrisiko) da forsinking vil påvirke driftsstarten, og dermed 
kostnader/inntekter. Westland (2006) sin risiko om nedstenging av prosjektet uten å 
utforske måloppnåelse i denne fasen vil i stor grad være eliminert i OPS, da målene 
vil i hovedsak være satt til leveransen av produktet. Utforskning av selve 
produktresultatet er allikevel relevant, der kravene skal være tilfredsstilt.  
 
Driftsfasen ser vi har alle risikotyper i seg unntatt anbudsrisikoen. Dette viser at OPS 
prosjekt har mye risiko i det fremtidige driftsløpet. Både kontrakt-, finansiell-, 
kvalitet-, innovasjon-, og effektivitetsrisiko vil være sterkt knyttet til drift og 
vedlikehold av produktet. Vi ser denne tilknytningen av risikotyper mot drift og 
vedlikehold som viktig for å sikre en god drift av produktet. Dette er et av OPS sitt 
incitament for den private part(KPMG, 2003). Følges ikke drift og vedlikehold opp 
vil mange risikotyper slå inn på prosjektet. Videre er drift- og vedlikeholdsrisiko 
knyttet opp mot etterspørsel, ved at etterspørselen avgjør graden av 
kostnader/inntekter ved risikotypen. Etterspørselsrisikoen er videre knyttet til 
finansiellrisiko gjennom kostnader/inntekter der dette er en funksjon av 
etterspørselen(OECD, 2008). Her ser man den klare forskjellen som en OPS 
gjennomføringsmodell bringer inn i livsløpet sammenlignet med en tradisjonell 
	   57	  
gjennomføring. Man vil ha stor risiko i samarbeidet knyttet til driftsfasen, og med 
dette må styringsfokus også må være tilstede etter ferdigstillelse av produktet. Denne 
risikoen vil for så vidt være en faktor i et tradisjonelt prosjekt også, derimot vil denne 
risikoen da ligge på offentlige aktør, etter samarbeidet er over. Så samarbeidet i seg 
selv innehar ikke denne risikoen, da risikoen ligger til eier av produktet etter 
avslutningsfasen.   
 
5.	  2:	  Risikofordelingen	  
 
Før vi tar for oss de ulike typene risiko, ser vi først på risikostyringen av prosjektene. 
Vi har ulike risikoelementer og, etter intervjuene, delt vi dem så inn i hvem som har 
hovedansvaret for den nevnte risikoen. I begge casene var mesteparten av risiko 
fordelt etter hvem som hadde best kontroll over nevnte usikkerhet, som samsvarer 
med Cooper m.fl. (2005) og Commission of the European Communities (2004). 
Kontraktens formål er i stor grad å fordele risikoen, slik at dersom noe går galt vet 
partene hvem som har ansvar. Dette stemmer med Husby m.fl. (2003) og Kerzner 
(2006) sin forklaring med at risikostyring i stor grad handler om å analysere ulike 
typer elementer for å kunne gjennomføre tiltak.  Kerzner (2006) og Hopkin (2012) 
kommenterte videre at det er to type risikoer; økonomisk og forsikring. Ved 
anbudsrunden mente den private parten, i Aquarama, at prisen for å være med på 
anbud var svært høy. Dette er en økonomisk risiko for den private part grunnet 
muligheten for ikke å vinne anbudsrunden, men kan gi mulighet til overskudd dersom 
de vant. Vi så at denne risikoen også forelå hos den offentlige part, da en mislykket 
konkurranse kunne være tilfellet. Dersom en risiko ikke er tatt med i kontrakten vil 
den ofte falle under forsikringsrisiko da dette skaper usikkerhet mellom partene. 
Finansielle risikoer er delt inn i flere undergrupper. Dersom man først tar for seg en 
endring i renten vil dette være en økonomisk risiko. Videre vil kvalitet være en 
økonomisk risiko for den private part, da de drifter prosjektet lengre, ved å ha en 
høyere investeringskostnad kan de oppnå en lavere driftskostnad. Kvalitet og drift er 
sterkt knyttet til hverandre og kan gi overskudd (Larson og Gray, 2011). Innovasjon 
kommer også under økonomisk risiko, under Aquarama prosjektet, da nytenking og 
endring kan føre til både tap og overskudd. Man ser derimot at det skjedde lite 
innovasjon i E – 18 prosjektet og ble, for den private part, en forsikringsrisiko. Til 
	   58	  
slutt vil både effektivitet og etterspørsel være økonomiske risikoer. Videre i 
diskusjonen går vi nærmere innpå de ulike risikotypene og forklare grunnlaget for 
risikofordelingen.    
 
5. 2. 1: Anbud- og kontraktrisiko 
 
Risiko i tilbudsgrunnlaget: 
Som vi ser av begge casene som er blitt presentert så har tilbudsgrunnlaget en stor 
risikofordelende funksjon, da mye av risikofordelingen allerede er lagt til grunn. Dette 
ser vi må gjøres for å gi et nødvendig beslutningsgrunnlag for interessenter til 
prosjektet. Samtidig kan tilbudsgrunnlaget for Aquarama sin del ha forhindret flere 
aktører til å levere inn tilbud på prosjektet, da bare to tilbudet ble levert. Muligens kan 
den forhåndsfordelte risikoen ha ”skremt vekk” mulige aktører, som ved en mer 
forhandlingsdrevet fordeling av disse kunne vært et alternativ. Samtidig er Aquarama 




Begge våre caser viser til at tilbudsgrunnlaget var åpent der de private kunne ta i bruk 
sin kunnskap rundt hele prosjektet.  Commission of the European Communities 
(2004) viser også til dette, og vi ser i praksis at denne detaljfriheten blir brukt som et 
viktig fundament i OPS. Men vi kan vise til at Aquarama aktøren hadde mer frihet i 
sitt prosjekt enn E-18 aktøren. Dette ligger naturlig til grunn ved at E-18 var et 
veiprosjekt, der lover og regler er førende i stor grad. Aquarama hadde friheten rundt 
de lovpålagte oppgavene, og kunne skape sitt kommersielle produkt rundt dette. Disse 
frie tøylene ser vi på som en av det grunnleggende fordelen ved OPS, den private 
aktør har ansvaret som legger grunnlaget for å overføre risiko til den private aktør.  
 
Mangelen på detaljnivået kan på den andre side skape mindre tilbydere. 
Inngangsbilletten for å delta i konkurransen er store kostnader rundt utviklingen av 
prosjektet (som bare blir tilbakebetalt ved å vinne prosjektet). Dette viser at OPS 
skaper en konkurranse der sterke aktører muligens har en fordel, mer penger inn i 
utvikling kan i mange tilfeller gi fordeler i konkurransen. Samtidig er mange aktører 
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tvilsomme til å påta seg slike utviklingskostnader som ”kanskje” blir dekket. Dette 
kan skape en uheldig konkurranse der inngangsbilletten i seg selv skaper en 
ufordelaktig konkurranse. Som Aquarama der man kun mottok to tilbud, 
konkurransen er tilstede, men fortrinnsvis skulle man vel sett at tilbudene var flere. 
OPS skaper med dette en konkurranse som muligens ikke er optimal, men samtidig er 
den et premiss for at OPS skal fungere som den modellen den representerer. Det 
offentlige har en risiko ved oppstartfasen ved å legge til rette med et anbud som er 
interessant for private aktører.  
 
Risikofordelingsprinsipper i kontrakten: 
Risiko ble av de aktørene vi har hatt kontakt med i hovedsak sett på som noe negativt, 
noe som økte prosjektkostnaden. Dette stemmer overens med litteraturen, at risiko i 
hovedsak blir forbundet med noe negativt (Karlsen, 2013), som igjen avspeiles i økt 
kostnad.  
 
E-18 prosjektet ville man med risikofordelingen finne ut hvor mye man kunne 
allokere bort til den private part, samtidig som de fulgte prinsippet om at den som best 
kan styre eller påvirke risikoen skal ha ansvaret for den. Prinsippet er sterkt støttet av 
litteraturen ved Cooper m.fl. (2005) og Commission of the European Communities 
(2004). I Aquarama la det offentlige også stor vekt på å plassere mye risiko hos den 
private aktøren. Dette stemmer med litteraturen (OECD, 2008) om at den private 
finansieringen danner grunnlaget for flytting av risiko fra det offentlige til det private 
i større grad.  
 
Jin og Zhang (2010) sin teori om at risikofordelingen kan skape en situasjon der den 
private part har liten mulighet til å si nei til å påta seg risiko er reell i enkelte 
situasjoner. Den private part har investert store summer i utviklingen av prosjektet å 
dette bidrar til at den private part ikke vil risikere å miste prosjektet ved å nekte å påta 
seg enkelte risikoer. Aquarama prosjektet sin situasjon om oppstartskostnader for 
driften er muligens en situasjon der denne ”makten” til den offentlige aktør kan ha 
blitt brukt.  
 
Prinsippet om at den som skal ha risikoen er den som er best rustet til å håndtere den 
står sterkt i praksis. Dette er viktig men samtidig kan det skape en skjevfordeling om 
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dette prinsippet blir brukt i overdreven grad, enkelte risikoer vil være lite definert, 
samme med hvem som har reell mulighet til å håndtere den. Dette ser vi at kan være 
tilfellet i stor grad ved Aquarama prosjektet, der det lange livsløpet kan skape mulige 
feil i risikofordelingen i framtiden.  
 
Kontraktens livsløp: 
E-18 har en kontrakt som har en livstid på 25 års driftsfase. Dette er en ordinær 
lengde på et OPS samarbeid (Grimsey og Lewis, 2004). Aquarama derimot har et 
livsløp på 60 år, noe som er langt over det OPS kontrakters livsløp normalt er. 
Grimsey and Lewis (2004) sin teori om at de lange livsløpskontraktene sikrer levert 
verdi gjennom hele livsløpet er et viktig moment. På den andre side så støtter ikke den 
teorien automatisk at hvor lenger livsløp, hvor sikrere verdi i livsløpet. Grensen kan 
være der kontrakten i framtiden vil være mangelfull, og utviklingen har forandret 
nytten av prosjektets mål.  Ifølge Jin og Zhang (2010) så skal kontrakten være 
nøyaktig og gi lite rom for usikkerhet, dette vil kontrakten på 60 år muligens ha 
problemer med å oppnå. Farene ligger i stor grad ved at kontrakten vil bli mer og mer 
mangelfull ettersom årene løper, og skape samarbeidsproblemer i den fjerne framtid.  
 
Lovverk: 
E- 18 prosjektet hadde lagt endringer i lovverk til den offentlige part. Dette er i 
henhold til det Bing m.fl. (2005) sikter til ved at offentlig part burde bære politisk 
risiko. Dette følger også prinsippet om at den som best kan styre og påvirke risikoen 
skal ha ansvaret for den (Cooper et al., 2005; Commission of the European 
Communities, 2004). Som nevnt i resultatdelen ble privat part i E-18 prosjektet 
belastet med rentene på en endring av lovverk, så noe risiko fikk de som følge av 
endringen. Det er naturlig at det offentlige har ansvaret for endringer av lover og 
regler, da dette kan forandre prosjektet totalt i forhold til tilbudsgrunnlaget, om ikke 
kan den private ende opp med en sterkt uetisk ekstrakostnad. At renterisikoen tilfalt 
det private er ikke overraskende, da de er eier av veien og de må betale for endringen 
i dag. Dette er en ren renterisiko, men sett av den totale summen vil denne risikoen 
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Konkurs: 
I Aquarama har den offentlige part fått garantier fra eierne av Aquarama AS ved en 
eventuell konkurs. E-18 prosjektet har reguleringer i kontrakten ved en eventuell 
konkurs. Dette har i praksis blitt brukt, der de to andre involverte aktørene kjøpte opp 
konkursdelen. Dette spriker en viss grad fra Lienhard (2006) sin teori om at det 
offentlige står ansvarlig med konkurs av privat part, kontraktene innehar garantier 
som regulerer slike hendelser. Det offentlige demmer i så måte opp denne risikoen, 
samme ser vi det private kan gjøre ved å ha muligheten til å trekke seg ut på avtalt 
grunnlag. Derimot har Lienhard (2006) rett i at i siste instans, der ingen garantier i 
kontrakten lenger vil være tilgjengelige, så står den offentlige igjen med ansvaret. Da 
vil det offentlige ofte erstatte den private aktøren, noe som legger grunnlag for ny 
risiko ved utarbeidelse av ny kontrakt. Lienhard (2006) har rett i sin teori om at valg 
av partner har sterk innvirkning på dette feltet av risiko. Men vi ser av våre to caser så 
er garantier og klausuler i kontrakten ofte styrende ved slike hendelser.  
 
Grunn/forurensning: 
I E-18 prosjektet hadde det offentlige ansvaret for at eiendommene veien berørte var 
tilgjengelige, og hadde ansvaret for avklaring av dette. Det følger Bing (2005) sin 
mening om at risiko for tilgjengelighet burde ligge på offentlig sektor. Akintoye m.fl. 
(2003) setter også dette som en forutsetning for start av prosjektet, at området er 
tilgjengelig. Grunnforhold lå i begge casene på den private part.  
 
Forurensningsrisiko lå på kommunen i Aquarama. Ved E-18 var 
forurensningsrisikoen på den private part, men endringer i dette ble tillagt den 
offentlig. Rundt forurensningsrisiko er det lite foreliggende teori, og vi anser at her er 
det noe uenighet i bransjen om hvem som burde ha denne risikoen. Privat part er den 
som kan håndtere dette best, og burde dermed ha denne risikoen om vi skal følge 
fordelingsprinsippet fra blant andre Cooper m.fl. (2005). At endringer i krav tilfaller 
det offentlige er ikke unaturlig, da slike endringer faller inn under politiske risikoer, 
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5. 2. 2: Finansiell risiko 
	  
I våre to caser er det den private parten som har eierskap til finansiell risiko, Bing 




Angående rentene ser man at de i E – 18 prosjektet valgte å ha fastrente, dermed 
eliminerte de en potensiell risiko. Samtidig må de ha penger i banken, dette forklarte 
informant C(privat), så det lave rentenivået fører til en liten rentegevinst. For AVO 
ville det vært bedre dersom rentenivået økte. Da ville kostnadene være det samme, 
men renteinntektene ville blitt større. Det er lite AVO kan gjøre med denne saken og 
risikoen vil alltid være der (OECD, 2008). I OPS prosjektet Aquarama valgte de en 
annen tilnærming, men inngikk fastlån. Ved å la kommunen eie deler av anlegget fikk 
man en lavere rentekostnad, dette førte til en lavere kapitalbinding for de private 
aktørene og gav sikkerhet til private långiverne. Vi ser at det å låse renten vil være en 
fordel i forhold til risiko når prosjektene har en levetid over 25 år.  
 
Skatt og moms: 
Skatt og moms risikoen under E – 18 ble større enn partene hadde antatt. Ved å bruke 
sannsynlighetsfordeling til Loosemore m.fl. (2006), som prosjektledere burde bruker 
for å bestemme usikkerhet for at en risiko oppstår ville den vært tilnærmet nær null. 
Som det kom fram i resultatet  ble det en konflikt mellom vegdirektoratet og Skatt 
Sør, noe som ga en sterk usikkerhet i prosjektet. Etter litteraturen ved Bing m.fl. 
(2005), lå politisk risiko på den offentlig parten og det offentlige tok ansvar for skatt 
og moms.  
 
Kriser:  
Den finansielle krisen mange land nå befinner seg i er både en risiko for private og 
offentlige aktører. Sadka (2006) sa at forgjengeren til OPS prosjekter hadde som 
formål ved å skjule budsjetts underskudd. Dermed kan private aktører dra nytte av en 
dårlig stilt offentlig sektor ved å høyne prisene. Vi fikk ikke inntrykk av at dette 
hadde skjedd under oppføringen av Aquarama eller E – 18. Den norske stat står 
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Vi ser tydelig i våre caser at godtgjørelser er direkte linket til tilgjengelighet. AVO får 
betalt dersom veien er tilgjengelig, for hvert minutt et eller flere av feltene er stengt 
vil betalingen minke. Aquarama opplever liknende ved at det offentlige begynte å 
betale når de lovpålagte oppgavene var operative. Noe litteraturen også viser til, at 
godtgjørelse justeres etter det som blir levert etter gitte mekanismer (NHO, 2009), i 
disse casene er tilgjengelighet hovedmekanismen. 
 
5. 2. 3: Kvalitetsrisiko  
	  
I litteraturen brukte vi de ulike kostnadsgruppene som Slack m.fl. (2010) diskuterte. 
Av preventive kostnader valgte de, i Aquarama prosjektet, å fokusere på materialer av 
høyere kostnader. Investeringskostnadene ble høyere, men man hadde som mål å 
oppnå en langt lavere driftskostnad, dette peker på økt kvalitet. Larson og Gray 
(2011) kommenterer videre tidshorisont som en risiko i forhold til kvalitet. Aquarama 
prosjektet har en varighet på 60 år og man vet derfor ikke med sikkerhet at den økte 
investeringskostnaden kan argumenteres for i fremtiden. Larson og Gray (2011) 
poengterte videre endringer i teknologien og at dette kan føre store kostnader for den 
private part dersom de skal oppgradere anlegget, noe som er en reell mulighet i begge 
caser, spesielt Aquarama.  
 
I begge prosjektene ser vi at den private aktør har eierskap til kvalitetsrisikoen utover 
det som ligger i prosjektdefinisjonen. Dette stemmer med Grimsey and Lewis (2004) 
om at det er langtidskontraktene som skal sikre incentiv til at verdi blir levert 
gjennom livsløpet, og da er økning i kvaliteten fra start en stor faktor for å kunne 
levere i et langtidsperspektiv. 
 
Den offentlige parten i Aquarama viste til at den offentlige delen av prosjektet holdt 
en mindre kvalitet (delen med standard entreprisekontrakter). Vurderingskostanden 
for den private part er langt mindre når det er tilnærmet et tradisjonelt prosjekt, og 
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dette reflekteres i en mindre preventiv kostnad på den offentlige delen av prosjektet 
(Slack et al., 2010). Dette ser vi er en konsekvens av avtalen, der eierskapet og driften 
spiller inn på den private aktørs valg av kvalitet på gitte produkt.   
 
Under E – 18 prosjektet var vurderingskostnaden høyere for det private selskapet 
AVO, de hadde jevnlige kontroller av prosjektet. Selv om det primært var den private 
part sin jobb å sikre kvaliteten valgte det offentlig å ha en svært detaljert oppfølgning. 
Dette førte til høyere vurderingskostnader, dersom man ser på budsjettet for privat og 
offentlig under et, dette samsvarer ikke med TQM. Konklusjon er at ekstrem 
oppfølgning av kvaliteten ikke er kostnadseffektivt og sløsing med ressurser. Om 
oppfølgingen har vært unødvendig stor i E- 18 prosjektet er vanskelig å avgjøre, men 
det kan indikeres av oppfølgingen var over normalen. Her vil videre forskning innen 
feltet være aktuelt, der man utforsker om den økte oppfølgingen(ref. 
vurderingskostnaden) gir en mergevinst i forhold til ressursbruk. 
 
5. 2. 4: Innovasjonsrisiko 
	  
Kolltveit og Reve (2002) kommentere at en endring eller utvikling som resultere i noe 
nytt defineres som innovasjon. De deler videre inn innovasjonsprosessen inn to 
hovedgrupper: konseptutvikling (kreativ)- og gjennomføringsfasen (produktivitet). I 
våre to case studier opplevde informantene forskjellig grad av innovasjon. 
 
Aquarama ble sett på som nyskapende fra både offentlig og privat part. Ved å gjøre 
Aquarama om til et OPS der konseptutviklingen ga rom for kreativitet og mulighet for 
en kommersielle del, ser vi at det oppsto en form for innovasjon. Dette er en stor 
fordel ved å ha den private part mer involvert i prosjektet. En annen fordel, som 
informant 1(privat) poengterte, er kompetanseutnytting fra privat side. Ved bruk av 
kompetanse og informasjon om drift i om lag 60 år, ble fokuset spesielt rettet på 
bygningsmessige løsninger som ville vare og samtidig gi lav driftskostnad. 
Langtidsperspektiv fører til innovasjon som øker både produktivitet og kreativitet. 
Resultatene indikerer at Aquarama prosjektet innenfor risikoelementet innovasjon, ble 
utnyttet for sitt potensial.  
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E – 18 prosjektet er svært forskjellig fra Aquarama innen innovasjon. Informantene 
var klare på det faktum at alle begrensninger svekker innovasjon. Dette prosjektet 
viste i større grad problemet med å endre en etablerte forståelse hos det offentlige. 
Den private aktørene opplevde mindre frihet og måtte forholde seg til en stor mengde 
håndbøker. Ved kun å se på risikoelementet innovasjon fikk E – 18 prosjektet få 
fordeler av å  være et OPS prosjekt. Selv om man fikk få nyskapende ideer kan 
lærdommen brukes til å gi mer rom for innovasjon i fremtidige veiprosjekter. Man 
burde se på mulighetene for å slippe dette litt løsere, ved at produkter som ikke er blitt 
brukt i Norge tidligere får en lettere inngangsvei. Dette er et forbedringsområde, i 
hvertfall når en utenlands entreprenør er involvert. Samtidig vil innovasjonen ved 
driften i framtiden være en innovasjonsaspekt den private side i OPS prosjektet kan 
utvikle. Innovasjonsrisikoen slo inn ved at den innskrenket innovasjonsmulighetene 
for den private aktøren i planleggingen av prosjektet. 
 
5. 2. 5: Drift- og vedlikeholdsrisiko 
	  
I begge våre caser ligger eierskapet for drift- og vedlikeholdsrisikoen på henholdsvis 
Aquarama AS og Agder OPS Vegselskap. Dette er i henhold til Dewulf m.fl. (2012) 
om at OPS innebærer i de fleste tilfeller at den private part drifter produktet.  
 
E-18 prosjektet har som nevnt i resultatdel tre betalingsgrunnlag ved hensyn til 
driften. Trekk grunnet utilgjengelighet er viktig moment, der dette er kjernen i at 
driften opprettholdes. Dette gir incentiver for den private part å begrense 
utilgjengeligheten mest mulig, og danner grunnlaget for at tilgjengelighet er av stor 
felles interesse. Ved veiprosjekt er slik tilgjengelighetsbetaling en ordning som er 
nødvendig, og løsninger rundt slike tilgjengelighetsbetalinger er begrenset. Derfor er 
straff ved utilgjengelighet av veien en egnet måleenhet.  
 
Bonusbetalingen som forekommer ved få ulykker på E- 18 er et incentiv for den 
private part til å holde veien trygg. På den andre side kan det diskuteres om størrelsen 
på bonusen gir noen effekt i praksis. Ulykkefrekvensen på veien er i stor grad en 
faktor som er ukontrollerbar for den private part. Bonusen gir et incentiv til å holde 
veien i god stand, men dette er en del av kontrakten i utgangspunktet. Om bonusen 
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hadde vært av større grad kan det hende det ville vært gjort mer ved utformingen av 
veien for å forsikre seg å innhente denne bonusen. Vi ser bonusen som et godt 
incentiv i utgangspunktet, i praksis har bonusen liten effekt, og lite blir gjort 
annerledes med bakgrunn i denne bonusen.  
 
E-18 sin drifts- og vedlikeholdsavtale varer bare fem år, dette burde AOV sett på med 
mer skepsis, at ingen ville ta ansvar for dette i en lengre periode. At selskapet NCC 
var delaktige under kontraktsforhandlingen, samtidig som de ikke ville binde seg i 
mer enn fem år er et faresignal. AOV kan fort oppleve det samme igjen at den nye 
driftspartneren ikke vil binde seg i lengre tid, og man vil ha en åpen risiko liggende 
igjen om noen år. Her mener vi at AOV burde framforhandlet en avtale over hele 
livsløpet, og at NCC var med i kontraktsforhandlingene kan ha svekket AOV sin 
valgfrihet av partner. Andre kandidater som kunne gitt lengre kontraktstid og dermed 
mindre risiko kan ha blitt forbigått.  
 
Aquarama sine driftskostnader er utenom økning i energikostnader tillagt den private 
part, derimot blir idrettshall betalt direkte for driften. Noe vi ser på som naturlig da 
idrettshallens betaling kommer som følge av at kommunen er eier av hallen, dermed 
er driftsbetalingen her lagt opp mot et mer tradisjonelt driftskjøp.  
 
Vedlikeholdskostnadene vil være sterkt avhengige av bruken. Denne risikoen burde 
den private part ha tatt seg godt betalt for ved et så langt livsløp. Etter OECD (2008) 
kan høy betaling begrunnes i endringer over langt tidsløp, som innbyggerantall, 
teknologiske nyvinninger og betalingsevne. Dette har vi ingen tallfestede verdier på, 
men ser for oss at livsløpets lengde vil forsvare en høyere betaling. 
 
Kostnadene for starten av driften ble av enkelte intervjuobjekt tatt fram som en 
feilvurdert faktor. Dette ser vi kan ha skapt en risikofordeling som kan virke 
belastende for den private aktør i Aquarama. På den andre side så var det den private 
part som skulle drifte det kommersielle rundt anlegget, i så måte vil mesteparten av 
driften utgjøre en del av den kommersielle aktiviteten. Da er det korrekt fordeling at 
den private tar dette ansvaret. En eventuell risikofordeling kunne være at kostnadene i 
startfasen som var konkret knyttet til driften av de lovpålagte oppgavene tilfalt den 
offentlige siden. Oppstartskostnadene kan være vanskelig å fordele slik, ved at hele 
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anlegget har oppstartskostnader som gjelder mange funksjoner. Ved en totalfordeling 
av disse kostnadene ser vi det som rett at den private aktøren tillegges disse, da også 
de har ansvaret for gjennomføringen av dette, og store deler tilhører den kommersielle 
driften. Og den kommersielle driften skal ikke det offentlige belastes av. Her ligger 
det et forbedringspotensial, der mulige fordelingsmekansimer burde bli utforsket og 
kartlagt. Dette kan gi OPS i framtiden en bedre fordeling av slike kostnader. 
 
Drifts- og vedlikeholdsrisiko er i teorien presentert som noe som kan bli delt mellom 
partene (KPMG, 2003). Under BOT, Buld – Operate – Transfer, (Grimsey og Lewis, 
2004) er det den private parten som driver drift – og vedlikehold noe som gjelder for 
begge våre caser, selv om Aquarama har elementer av Joint Venture i seg. Dette 
støttes av riktig incentiv, for at prosjektet blir opprettholdt til bestemt standard. E-18 
har en mer ren fordeling der alt ansvar tilfaller OPS selskapet, Aquarama har visse 
drifts- og vedlikeholdsrisikoer som er tillagt den offentlige side. Derimot må disse 
kostnadene ses på i det perspektivet de er en del av, idrettsanlegget sin 
driftskostnadsbetaling er knyttet til en mer tradisjonell entreprisekontrakt i 
samarbeidet. Energikostnadsøkning er lagt til det offentlige i Aquarama, dette er en 
risiko som er vanskelig å fordele etter Cooper m.fl. (2005) sin teori om at den som 
kan påvirke og håndtere risikoen skal ha ansvaret.  Verken det privat eller offentlige 
har store forutsetninger til å styre eller kontrollere økninger i energiprisene. At den 
private part ikke var interessert i å ta denne risikoen kan tyde på at de ser på den som 
en stor risiko, og at eventuell økning i totalbetaling fra det offentlige på grunn av dette 
ikke ville dekke den åpne risikoen.  
Men innen økonomiskteori vil totalbetalingen være mindre i samme størrelsesorden 
som risiko for energiøkning, der man betaler for risikooverføring (Huseby et al., 
2003).  
 
5. 2. 6: Effektivitetsrisiko 
	  
Vi ser at effektivitetsrisikoen i hovedsak er tillagt den privat part i prosjektene. 
Kolltveit og Reve (2002), viser til at evnen til å gjøre ting riktig skaper effektivitet. 
OPS gir det private mulighet til å tjene på god effektivitet, og incentivene ligger til 
rette for at den private aktør skal oppnå dette. Samtidig vil effektiviteten på mange 
måter bli ”prissatt” i tilbudet, og da vil konkurransen i seg selv føre til at 
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effektiviteten øker (Dewulf et al., 2012). Det offentlige har effektivitetsrisikoen ved 
oppstarten og anbudet, men dette er en mindre effektivitetsrisiko etter vår mening og 
ved inntreden av valgt privat aktør vil all effektivitetsrisiko tilfalle privat part. 
 
5. 2. 7: Etterspørselsrisiko  
	  
Som vi ser av resultatet har våre to caser svært ulike etterspørselsrisikoer. I E-18 
prosjektet har den private part risiko for bruk av veien og kostnadene det medfører, 
ingen betaling i forhold til bruk. Akintoye m.fl. (2003) viser til at etterspørselsrisiko 
er noe den offentlige må betale for ettersom de private ikke kan kontrollere dette. 
Dette viser at den private part har tatt på seg en risiko de så på som mindre dramatisk. 
Det ble også spekulerte i det faktum om de sa fra seg trafikkmengdebetaling som et 
tiltak for å vinne med tilbudet. Dette ser vi også kan ha en effekt, at de tar på seg en 
risiko for å gjøre tilbudet bedre. Da vil det å si fra seg bruksbetaling ha en annen 
funksjon ved fordelingen. Vi ser også at etterspørselsrisikoen tilfaller det offentlig i 
noe grad gjennom driftsfasen ved bominntjening. Noe som i så måte er riktig at etter 
Akintoye m.fl. (2003) sin fordelingsteori. Privat aktør vil være tjent med mindre 
etterspørsel mens offentlig aktør vil være tjent med stor etterspørsel.  
 
I Aquarama har den private aktør etterspørselsrisikoen knyttet mot den kommersielle 
driften, inntektssiden og vedlikeholdskostnaden. Aquarama har også sine fasiliteter 
som offentlige ikke benytter. Her er også etterspørselsrisikoen stor for den private 
part, noe naturligvis ikke den offentlige part betaler risikopremie for. Idrettsanlegget 
bruker bare det offentlige, og her går etterspørselsrisiko på slitasje og driftskostnader 
ved økt bruk, men er noe det offentlige betaler for ved drifts- og vedlikeholdsbetaling.  
Aquarama har en etterspørsel de til en viss grad kan kontrollere, da det er et 
kommersielt anlegg, og kommersielle tiltak fra Aquarama AS kan øke bruken. Det er 
også en inntektsside for privat aktør, så teoretisk vil ikke etterspørselsteorien 
(Akintoye m.fl., 2003) være helt treffende. Vi ser det som naturlig at Aquarama 
innehar denne risikoen, da det er de som står for all drift, og den kommersiell driften 
og inntektssiden gjør at en slik fordeling kan forvares i stor grad. Det offentlige har 
risiko i forhold til etterspørselsvikt i bruk av de offentlige aktivitetene i anlegget, men 
denne risikoen er minimal, da dette i så måte ikke er en kommersiell risiko i forhold 
til inntekt.  
	   69	  
5. 2. 8: Avsluttende kommentar til risikoeierskapstabell 
	  
Vi ser at risikoeierskapet i prosjektfasene nesten er identiske mellom de to 
prosjektene (Tabell: 4; Tabell: 5). Selv om det er forskjeller i risikofordeling 
prosjektene mellom så viser det seg at hovedeierskapet til risikoene er like. Dette 
viser at OPS prosjekter vil fordele risikoer etter litteraturen i stor grad, slik at privat 
aktør har risikoansvar for mesteparten av risikotypene. Oppstarten er offentlig alene 
om å ha risikoeierskap til, dette på grunn av at privat part ikke involvert. Her vil det 
offentlige definerer hvilke service og kvalitet som skal leveres (Commission of the 
European Communities, 2004).Videre vil begge parter ha risikoen rundt kontrakten 
som danner styringsgrunnlaget i samarbeidet. Så lærdommen av tabellene er at OPS 
ikke tillegger all risiko på den private part, noe vil ligge igjen på offentlig side. Dette 
viser litteraturen også til, ikke all risiko burde tillegges den private, bare den de kan 
håndtere best (Commission of the European Communities, 2004; Cooper et al., 2005). 
Forskjellen vi ser i tabellene er innovasjonsrisikoeierskapet i planleggingsfasen, her 
har E-18 begge som eier, mens Aquarama har den på privat aktør. Aquarama 
prosjektet er her på linje med litteraturen at privat part har ansvaret for innovasjon 
over det som ligger i konkurransegrunnlaget (Cooper et al., 2005).  E- 18 derimot vil 
fravike fra litteraturen mye på grunn av at det offentlige føler eierskap til risikoen da 
retningslinjer (håndbøkene) hemmet innovasjon i stor grad. Så forskjellen her kan 
begrunnes i forskjellen på prosjektene, der veibygging har store regelverk rundt seg, 
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5. 3: Hvordan er risikofordelingen i et OPS prosjekt annerledes fra 
risikofordelingen i  et tradisjonelt prosjekt? 
 
Grovere anbudsgrunnlag stemmer med teorien om at design av produktet tillegges i 
stor grad den private aktør i OPS (Dewulf et al., 2012). Denne delen ser vi ble 
begrenset i E-18 prosjektet på grunn av lover og regler som må følges. Som diskutert 
tidligere er også utviklingskostnadene den private part påtar seg en konsekvens av 
dette grove anbudsgrunnlaget. 
 
Informant 2(offentlig) viser til forskjellen ved at standardkontrakter er lite brukbare i 
OPS. Her ser vi at det kan være prosjektforskjeller, der enkelte OPS innen visse 
sektorer kan ha avtaler av en viss standard. OPS er såpass nytt i Norge at standard 
avtaleverk for slike samarbeid ikke er dannet i stor grad. Det er samtidig vanskelig å 
sette inn prosjektene i en helt standard kontekst ettersom prosjektene og 
avtalegrunnlaget varierer, men som vi ser av risikofordelingen så er det en del likheter 
som foreligger, og det burde være mulighet for å danne standarder i en viss grad.  
 
Lite endringer blir tatt fram som et suksesskriteriet for OPS. Dette er nok i stor grad 
myntet på endringer fra offentlig side. Det kan bli store endringer på den finansielle 
siden ved endringer fra offentlig side, der en monopolist situasjon oppstår (OECD, 
2008). Yescombe (2007) viser til at budsjettsprekk risikoen er flyttet i OPS fra 
offentlig til private. Men ettersom endringer vil være en endring av kontrakten så vil 
dette kunne påvirke den offentlige aktør sitt budsjett.  
 
Som litteraturen beskriver endrer risikofordelingen seg ved at i et tradisjonelt prosjekt 
betaler man for detaljspesifiserende input (NHO, 2009). I OPS skjer betalingen 
gjennom funksjonsspesifiserende output, der det offentlige betaler for funksjonene 
over livsløpet (Dewulf et al., 2012). Vi mener at en større delbetaling tidligere i 
livsløpet kunne vært en faktor som dempet den finansielle risikoen i prosjektet, da 
betingelser for lån kunne vært bedre ved denne løsningen. Dette er noe vi ser OPS i 
framtiden kan utforske og er en faktor som kan senke totalkostnaden, og dermed gjøre 
OPS til et mer attraktivt valg for den offentlige aktør.  
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Moms problematikken i E-18 prosjektet er grunnet lite erfaring med OPS- modellen. 
Her i samarbeid med staten trenger man oppdaterte lovverk og retningslinjer, der alle 
skattekontorer er enstemmige om hvordan moms og beskatning skal løses. Dette er et 
viktig moment for at OPS ikke skal ha denne ekstra risikodimensjonen hengende over 
seg. Her må skattemyndigheten utarbeide faste løsninger innen OPS.  
 
Informanter fra begge prosjekter var enige om at gjeldstaket til det offentlige kunne 
være en motivasjonsfaktor til bruk av OPS for det offentlige. Byggekostnadene for det 
offentlige endres til driftskostnader som de betaler årlig, og man trenger ikke vente på 
bevilgninger for å realisere (Hodge og Greve, 2005; Lienhard, 2006). Derimot låser 
det offentlige sine midler for fremtiden, dette er en risiko i form av behovsendringer i 
befolkningen. Det er derimot lite sannsynlig for at lovverket skal endre seg i form av 
at det ikke lenger er obligatorisk med svømmeopplæring og bedre transportmuligheter 
til økt mobilitet i befolkningen. Her ser vi at funnene våre stemmer i stor grad med 
litteraturen. Sadka (2006) viser til at forløperen til OPS startet for å skjule 
budsjettunderskudd, i dag er dette ikke en fremtredende faktor. Men man kan 
spekulere i om ikke offentlige budsjetter ville sprukket om man utførte OPS 
prosjektene tradisjonelt, så det ligger nok fortsatt en faktor igjen innen dette feltet.  
 
Innen kvalitet er det en viktig forskjell ved at privat aktør har i OPS lengre ansvar enn 
i et tradisjonelt prosjekt(ref. garantitid). Ved OPS vil dårlig kvalitet utover denne 
tiden slå tilbake på den private aktøren som har driftsansvaret, derfor vil heller privat 
part påta seg preventive kostnader (Slack et al., 2010).  
 
Ved effektivitet ser vi som informantene at det i disse prosjektene har vært over 
godkjent, om det derimot er mer effektivt enn en tradisjonell gjennomføring mener vi 
kommer i stor grad an på type prosjekt. Vi ser at det muligens kan være andre 
forutsetninger for å velge bruk av OPS enn økt effektivitet, det offentlige får finansielt 
pusterom (Lienhard, 2006). Samtidig kan dette være en effektivitet i seg selv, at 
prosjektet blir ferdig tidligere, og innenfor kontraktens kostnads- og tidsrammer 
(Hodge og Greve, 2005; Lienhard, 2006). Effektiviteten innen OPS er noe mange 
setter som en av de store fordelene ved modellen. Man ser at det private kan ha større 
incentiver til å holde seg innenfor rammer og driftsbudsjetter, da annet utfall gir den 
private aktøren kostnadsøkning. Samtidig ser vi muligheter for at et tradisjonelt 
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prosjekt kan gi samme resultater, men det trengs forbedringer innen risikostyring og 
samhandling, der rammer er mer ”låst” enn i dag, samt at budsjettene må foreligge. Så 
OPS har absolutt sine fordeler innen effektivitet, om det er derfor det blir brukt av det 
offentlig er derimot mer usikkert. Mye av grunnlaget kan ligge i andre elementer som 
gjeldstak og risikolemping.  
 
5.	  4:	  Begrensninger	  i	  oppgaven	  
	  
I alle oppgaver er det svakheter og vi har sett, i ettertid, at ulike deler av oppgaven 
kunne være gjennomført annerledes. Vi valgte tidlig å bruke en kvalitativ metode. 
Denne metoden er tidskrevende og svært subjektiv. Under intervju runden opplevde 
vi at flere av informantene var klare på om de likte eller ikke likte OPS formen. Dette 
kan føre til at enkelte risikoer ble nedgradert grunnet ønsket om å fortsette med OPS 
prosjekter i fremtiden. Dersom vi hadde hatt mer tid og ressurser ville vi hatt et større 
utvalg som kunne kommet med nye vinklinger. Det er også slik at OPS er et politisk 
tema og man kan derfor ikke med sikkerhet si at informantene var farget av politisk 
ståsted.  
 
Gjennom både litteratur og egne undersøkelser ser vi klart at OPS prosjekter er svært 
forskjellige. Allerede i begynnelsen av oppgaven ser man at det finnes flere 
definisjoner og generalisering blir derfor vanskelig. Selv om man ikke kan si at de 
ulike risikoelementene vil gi samme resultat for alle  OPS prosjekter kan man, til en 
viss grad, dra ut konklusjoner som kan komme til nytte i fremtiden. Likevel er det en 
svakhet at man ikke kan gi en klar konklusjon til fremtidige prosjekter.  
 
Vi tok utgangspunkt i det første intervjuet da vi snakket med de andre informantene 
og sammen med intervjuguiden kan vi derfor ha gått glipp av informasjon. Det var 
svært konkrete elementer vi ønsket de skulle kommentere og spurt om lite nytt. Linjen 
mellom å la de snakke fritt og samtidig holde de til tema viste seg flere ganger å gi 
uanet problemer, da informantene gjerne kunne snakke om saker som var mindre 
relevant for masteroppgaven vår. Derfor valgte vi i stor grad å spørre om spesifikke 
risikotyper i visse situasjoner, selv om vi kunne gå glipp av enkelte typer informasjon.  
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5.	  5:	  Hvordan	  kan	  resultatene	  påvirke	  en	  prosjektleder	  
	  	  
Etter en gjennomgang av både litteraturen og resultatet har vi funnet at det enkelte 
steder er et skille mellom teori og praksis. Dette kan skyldes at OPS er i stadig 
endring og litteraturen aldri vil bli ferskdata. En framtidig prosjektleder innenfor OPS 
kan oppleve andre typer risikoer enn de vi har lagt vekt på. Likevel er det et felt som 
ikke kommer til å endre seg innen OPS. Samarbeid er den viktigste faktoren for et 
suksessfullt prosjekt, begge aktørene er avhengig av kommunikasjon og en viss 
forståelse av at kontrakten ikke dekker alle områder. Dersom det blir komplikasjoner 
er håndtering av disse med på å bestemme videre risikoer. Det er viktig å fokusere på 
at prosjektet er langsiktig således er samarbeidet.  
 
Mye av oppgaven vår har i stor grad tatt for seg prosjektfaser og tilhørende risikoer. 
Driftsfasen er spesiell for et OPS og vi har funnet lite eksisterende litteratur på dette 
emnet. Oppgaven vår kan derfor brukes som et middel til håndtering og fordeling av 
risikoer innenfor driftsfasen. Den kan også gi et innblikk i forskjellene fra et 
tradisjonelt prosjekt for nye prosjektledere og hvilke risikoer partene er forventet å ta.  
 
Utredningen satt også fokus på at tidligere avklarte risikoer fortsatt kan påvirke 
prosjektet i form av manglende erfaring med OPS fra offentlige side. Skatt og moms 
debatten viser at det mangler lover og regler som kan fremme tilveksten av fremtidige 
OPS prosjekter. Dermed må en ny prosjektleder være klar over manglene og det er 
igjen kommunikasjon og kontrakten som bestemmer suksessen. Viktigheten av 
kontraktens detalj av risikoer avgjør i stor grad fremtidige problemer.  
For både den private og offentlige aktøren kan betalingsformen bli diskutert. Selv om 
OPS bygger på at det kun skal betales for tilgjengelighet av produktet vil annen form 
for delbetaling kunne føre til flere OPS prosjekter. Da kan prosjektlederne diskutere 
seg fram til potensielt bedre betingelser med långiverne, noe som kan føre til lavere 
totale kostnader av prosjektet. Jo større risiko den private part må ta, jo høyere blir 
sikkerhetsmarginen. Dermed kan en annen form for betaling føre til lavere kostnader 
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5.	  6:	  Videre	  forskning	  
	  
Etter	  endt	  utredning	  ser	  vi	  områder	  innen	  OPS	  som	  burde	  utforskes	  nærmere.	  
Som	  supplement	  til	  denne	  oppgaven	  ville	  det	  vært	  relevant	  med	  lignende	  studier	  
av	  OPS	  prosjekter,	  slik	  at	  man	  får	  en	  bedre	  forståelse	  av	  risikofordelingen.	  Et	  av	  
feltene	  som	  ville	  vært	  interessant	  med	  en	  nærmere	  studie	  innen	  er	  drift-­‐	  og	  
vedlikeholdsrisiko,	  og	  kostnadene	  forbundet	  med	  denne	  risikoen.	  Som	  vi	  ser	  av	  
casene	  er	  det	  et	  svært	  viktig	  moment	  i	  OPS,	  og	  mer	  kunnskap	  rundt	  feltet	  kan	  
forbedre	  modellen.	  Samme	  gjelder	  selve	  finansieringsmetoden,	  der	  ser	  man	  fra	  
denne	  utredningen	  at	  det	  privat	  har	  hovedeierskapet.	  Derimot	  kan	  deling	  av	  
denne	  risikoen	  skape	  en	  potensiell	  lavere	  totalkostnad,	  som	  vi	  så	  i	  Aquarama	  der	  
kommunen	  gikk	  inn	  som	  deleier.	  Dette	  området	  trenger	  videre	  forskning.	  Dette	  
henger	  sammen	  med	  spørsmålet	  om	  OPS	  fortsatt	  brukes	  med	  bakgrunn	  i	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Kapittel 6: Avsluttende konklusjon 
 
Formålet ved denne oppgaven var å se på hvor risikotyper opptrer i OPS prosjektet, 
der fasene er fordelingsmekanismer. Vi ønsket også å se på hvordan risikofordeling i 
et offentlig privat samarbeidsprosjekt er mellom den offentlig og private aktør. 
Strategiske valg ligger til grunn for valget mellom å godta risikoen som foreligger 
eller overføre risikoen til motparten. Oppgaven har også hatt som mål å se OPS sin 
risikofordeling opp mot et tradisjonelt prosjekt sin fordeling.  
 
Risikotypene opptrer i stor grad i faser der prosjektstyringslitteraturen for tradisjonelt 
prosjekt også har fokus på temaet. Men som presentert vil enkelte risikoer være 
tilstede i flere faser, og skape et latent risikoområde i samarbeidet. Vår caser har gitt 
kunnskapen om at kontrakten og finansieringen er risikotypene som opptrer i flest 
faser men man kan ikke trekke konklusjonen at dette er de største risikotypene på 
dette grunnlag. Driftsfasen gir OPS en større risiko i et langt livsløp, der drifts- og 
vedlikeholdsrisiko er framtredende. Denne risikoen har mange andre risikotyper i sin 
tilknytning, noe som gir tjenestekjøpet og OPS sin fordel gjennom at privat aktør er 
avhengig av å levere en god tjeneste i det lange løp, og har incentiver for å oppnå 
dette.  
 
Risikofordelingen har interne forskjeller mellom casene våre, men hovedeierskapet til 
risikotypen er tilnærmet identisk. Med unntak av innovasjonen der begge føler 
eierskap i E-18 prosjektet, mot bare privat aktør i Aquarama prosjektet. Begrunnelsen 
for dette ligger i det at E-18 er et veiprosjekt, regler og retningslinjer er strengere, og 
informantene i E-18 følte ansvar for risikofraværet. Hovedsakelig er eierskapet til 
risikotypene veldig like i OPS prosjektene, selv om prosjektene er markant 
forskjellige. Enkelte differanser vil eksistere innenfor risikotypene, men indikasjonen 
er at hovedeierskapet vil i stor grad være overførbart til andre OPS prosjekter.  
 
OPS sin risikofordeling til forskjell fra tradisjonelt prosjekt ser man eksisterer i 
litteraturen i større grad og støtter våre funn. Risikoelementer tilfaller den private 
aktør i større grad gjennom fordelingen, samarbeidsformen og incentivplassering 
støtter den økte overføringen. Den private part er mer deltagende i planleggingen 
gjennom grovere anbud enn i et tradisjonelt prosjekt, som gir en risikofordeling til 
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den private aktør tidligere i prosessen. Driftsfasen danner grunnlaget for incentivene 
som blir tillagt den private aktør, der disse skal lede til et produkt som skal levere 
tjenester, i gitt kvalitet, gjennom driftsfasen. Og dette er den stor forskjellen fra 
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-­‐	  Presentasjon	  av	  intervjuobjekt	  
	  
Presenterer	  hvordan	  vi	  har	  delt	  inn	  prosjektet	  for	  å	  kartlegge	  risikotypene	  i	  
prosjektet.	  
	  
1.	  Hvilke	  type	  risikoer	  opplever	  dere	  i	  oppstartsfasen?	  	  
Hvem	  hadde	  eierskap	  til	  risikotypen?	  
	  
2.	  Hvilke	  typer	  risiko	  opplevde	  dere	  i	  planleggingsfasen?	  
Hvem	  hadde	  eierskap	  til	  risikotypen?	  
	  
3:	  Hvilke	  typer	  risiko	  opplevde	  dere	  i	  gjennomføringsfasen?	  
Hvem	  hadde	  eierskap	  til	  risikotypen?	  
	  
4:	  Hvilke	  typer	  risiko	  opplevde	  dere	  i	  avslutningsfasen?	  
Hvem	  hadde	  eierskap	  til	  risikotypen?	  
	  
5:	  Hvilke	  typer	  risiko	  opplevde	  dere	  i	  driftsfasen?	  
Hvem	  hadde	  eierskap	  til	  risikotypen?	  
	  
	  
-­‐	  Hvordan	  er	  risikofordelingen	  i	  et	  OPS	  annerledes	  fra	  et	  tradisjonelt	  prosjekt?	  	  
	  
	  
Avsluttes	  med	  ettertanke	  om	  hvorfor	  de	  tok	  del	  i	  et	  OPS	  prosjekt	  og	  hvordan	  de	  
stiller	  seg	  til	  fremtidige	  OPS	  prosjekter.	  	  
	  
 
